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 Anotace: 
 
 Cílem této diplomové práce j finanční porovnání navrhovaných variant obvodového 
pláště novostavby bytového domu Radost Opava. Obsahem této práce je vypracování dílčích 
částí projektové dokumentace pro stavební řízení, popisu jednotlivých variant obvodového 
pláště, technologického postupu pro etapový proces obvodového pláště, položkového 
rozpočtu jednotlivých variant obvodového pláště, časového plánu stavby ve formě řádkového 
harmonogramu pro etapový proces obvodového pláště a tepelně technického posouzení 
jednotlivých variant obvodového pláště.   
 
 Počet stran práce je 73 a přílohy. 
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Annotation 
The aim of this diploma thesis is financial comparison of the designed variants of the building 
envelope of the new residential house Radost Opava. The content of this diploma thesis is the 
elaboration of particular annexes to the project documentation for building permits, 
description of individual variants of the building envelope, the technological procedure for the 
stage process of the building envelope, the itemized budget of individual variants of the 
building envelope, the time schedule of the construction in the form of a line schedule for the 
stage process of the building envelope and the thermal technical assessment individual 
variants of the building envelope. 
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Seznam použitého značení 
 
BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Bpv.  Balt pro vyrovnání 
ČSN   česká technická norma 
dB   decibely 
hod.  hodina 
JKSO  jednotná klasifikace stavebních objektů 
kce   konstrukce 
kg    kilogram 
kompl.   kompletní 
kW   kilowatt 
l/s    litr za sekundu 
m    metr 
m2    metr čtvereční 
m3    metr krychlový 
mm   milimetr 
NN   nízké napětí 
NP   nadzemní podlaží 
NTL   nízkotlaký 
OOPP   osobní ochranné pracovní prostředky 
PD   projektová dokumentace 
POV   plán organizace výstavby 
Sb.   sbírka zákonů 
SO   stavební objekt 
SD   stavební deník 
soub.   soubor 
tl.    Tloušťka 
U   součinitel prostupu tepla 
ÚRS   cenová soustava pro stanovení ceny stavebního díla 
ZOV   zásady organizace výstavby 
ŽB   železový beton 
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1. ÚVOD 
 
Předmětem této bakalářské práce je finanční porovnání navržených variant 
obvodového pláště bytového domu Radost   Opava.  Celkem byly navrženy tři varianty 
v systému POROTHERM společnosti Wienerberger cihlářský průmysl a. s. ve dvou 
různých tl. cihelných bloků a systémem zateplení.    
Skladba varianty A je navržena z broušených cihelných bloků 44 T Profi Dryfix bez 
zateplení s finální vrstvou silikonové omítky společnosti Weber, Saint – Gobain 
COnstruction Products CZ a.s., varianta B je navržena z broušených cihelných bloků 30 
P10 na tepelně-izolační maltu s kontaktním systémovým zateplením minerální vatou 
Isower Aku tl. 100. Jako poslední variantou, je varianta C, kde obvodové zdivo je 
navrženo s Porothermu 30 P10 na tepelně izolační maltu s odvětrávanou fasádou 
s minerální vatou Rockwol Airrock ND, kašírovaná tl. 60 mm se vzduchovou mezerou 20 
mm. Finální vrstva této varianty tvoří vláknocementová, hydrofobizována fasádní deska. 
Výše uvedené varianty budou porovnávány z finančního hlediska a z výsledků bude 
možné určit nejekonomičtější variantu obvodového pláště a následně bylo provedeno 
tepelně-technické posouzení, které může ovlivnit rozhodnutí investora stavby. 
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2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY [1] 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA [1] 
A.1 Identifikační údaje [1] 
A. 1.1. Údaje o stavbě [1] 
a) Název stavby [1]: Bytový dům Radost 
b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) [1]: 
obec:   Opava-Jaktař 
parcelní číslo:  288/23 
katastrální území:  Jaktař 
charakter stavby:  novostavba 
účel stavby:  bydlení 
A. 1.2. Údaje o stavebníkovi [1] 
Jméno: Petr Březňák 
Adresa: Bílovecká130, Opava-Kylešovice, 746 01 
Telefon: +420 707 123 456 
e-mail: breznak.petr@email.cz 
A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace [1] 
a) Jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání 
(fyzická osoba podnikající), nebo obchodní firma nebo název (právnická 
osoba), identifikační číslo osoby, adresa sídla. [1] 
Název:  Projekce RD stavby, s. r. o.  
Zápis v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě 
Oddíl C, vložka 12355 
Zastoupená Ing. Lukášem Květináčem – jednatel společnosti 
IČ: 23757000 
Sídlo: Bílovecká 788/13, 747 01 Opava- Kylešovice 
Telefon: +420 553 735 898 
E-mail: info@rdstavby.cz 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 
evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 
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Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s 
vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace [1] 
Ing. Lukáš Květináč, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby pod ČKAIT  
11 2223. Mob.: +420 722 225 737 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace 
včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené 
Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací 
jejich autorizace [1] 
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení [1] 
Stavba je členěna na jednotlivé stavební objekty. Pro jednotlivé SO jsou vypracované 
samostatné projektové dokumentace. 
SO 01 Bytový dům Radost 
SO 02 Zpevněné plochy a komunikace 
SO 03 Plynovodní přípojka (včetně rozvodů v jednotlivých bytech) 
SO 04 Vodovodní přípojka (včetně rozvodů v jednotlivých bytech) 
SO 05 Splašková kanalizace (včetně rozvodů v jednotlivých bytech) 
SO 06 Terénní úpravy 
A.3. Seznam vstupních podkladů [1] 
 Pro vypracování projektové dokumentace byly použity tyto podklady: 
A.3.1. geodetické 
a) výpis z katastru nemovitostí dotčených a sousedních parcel 
b) geodetické zaměření v terénu 
c) situační výkresy s vyznačením inženýrských sítí 
A.3.2. Geologické 
a) IGP, zpracovala firma K-Geo, září 2016 
A.3.3. Projektové 
a) studie bytového domu 
A.3.4. Ostatní 
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a) požadavky investora 
b) zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů 
c) vyhláška 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění 
pozdějších předpisů, 
d) vyhláška 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění 
pozdějších předpisů, 
e) příslušné ČSN. 
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B. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA [1] 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY [1] 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní vyžití a 
zastavěnost území [1], 
Stavební pozemek se nachází na okraji obce Opava-Jaktař a navazuje na zastavěné 
území. Příjezd je z ulice Vedlejší. Terén je rovinatý, s nálety místních dřevin.  
Na pozemku se nacházejí inženýrské sítě – kanalizace, vodovod, přípojka NN, plynovod a 
internet.  
V území je nutno počítat s možnými archeologickými nálezy. Zemní práce budou 
probíhat v co největší opatrnosti a je nutné zajistit odborný dohled dle zákona č. 20/1987 
Sb., v platném znění o státní památkové péči. Stavebník (investor) je povinen ohlásit min. 
7 dni před Archeologickému ústavu Opava zahájení stavebních prací (před provedením 
skrývky). 
b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím neb regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 
[1], 
Stavební záměr je v souladu s vydaným pravomocným Územním rozhodnutí. 
V projektové dokumentaci jsou zohledněny všechny podmínky vydaného Územního 
rozhodnutí. 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby [1], 
Dle platného územního plánu Statutárního města Opavy je stavba bytového domu se 
zpevněnými plochami a přípojkami TI na pozemku p.č. 288/23 v souladu se záměry 
územního plánování v dotčeném území. 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území [1], 
Na stavbu se nevztahují výjimky ani úlevová řešení.  
Projektová dokumentace je řešena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů („stavební zákon“) a s 
vyhláškou č. 501/2006 Sb. [2], o obecných požadavcích na využívání území.  
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Musí být dodrženy požadavky dle vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby [3]. Stavební práce se musí provádět v souladu se Zákoníkem práce č. 262/2006 
Sb., Zákonem 309/2006 Sb. [7], o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a dalšími platnými vyhláškami a platnými normami. Všichni pracovníci 
musí být školeni a přezkoušeni ze znalosti BOZP. 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů [1] 
V rámci zpracovávání a konečného návrhu stavby byla projektová dokumentace 
projednána s dotčenými organizacemi. Obecné požadavky všech dotčených orgánů a 
organizací jsou projektem zohledněny.  
Zpráva o zapracování závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek vlastníků 
veřejné dopravní a technické infrastruktury, popř. vyjádření účastníků řízení je součástí 
samostatné přílohy E. 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. [1], 
 Bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření pozemku. Data ze zaměření byla 
poskytnuta v souřadném systému S-JTSK a výškovém systému BpV.  
 Dne 2.9.2016 byly provedeny dva geologické vrty do hloubky 6 m. Hladina podzemní 
vody nebyla naražena. Základové poměry jsou jednoduché. Pro vypracování rozpočtu 
zemních prací lze uvažovat s I. až II. třídou těžitelnosti zemin. 
 V rámci vrtu se provedl také radonový průzkum, který zjistil nízkou hodnotu výskytu 
radonu. 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů [1], 
V dotčeném území se nachází ochranná pásma vedení NN, plynovodu, vodovodu a 
kanalizace. 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. [1] 
Dotčené území se nenachází v záplavovém území ani na poddolovaném území. 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území [1], 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Stavba bude mít 
minimální vliv na odtokové poměry v území. Dešťové vody budou svedeny do stávající 
kanalizační stoky. 
j) požadavky na asanace, demolic, kácení dřevin [1] 
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Před realizací stavby bude požádáno o povolení kácení dřevin na obecním úřadě. Před 
zahájením zemních prací bude provedena skrývka ornice, která bude uložena na 
mezideponii. S orniční vrstvou bude nakládáno dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu. 
Po dokončení stavebních prací bude ornice využita k ohumusování terénu.   
Projektová dokumentace neobsahuje žádnou asanaci a demolici stávajících objektů. 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa [1], 
Projektová dokumentace se nedotýká žádných pozemků určených k plnění funkce lesa. 
Stavba se nachází na pozemku pod ochranou zemědělského půdního fondu. Bylo vydáno 
kladné Rozhodnutí k trvalému odnětí zemědělského půdního fondu pro tuto stavbu 
Magistrátem města Opavy, odborem životního prostředí, oddělení ochrany vod a ZPF pod 
č.j. MMOP 15893/2016/ZIPR-Ko, ze dne 23.2.2016. Projektová dokumentace zohledňuje 
veškeré podmínky obsažené ve vydaném Rozhodnutí. 
l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
[1], 
Dopravní dostupnost a zásobování je řešeno po stávajících komunikací. Vjezd na 
staveniště bude ze západní strany z ul. Vedlejší (silnice III/6542).  
Projektová dokumentace neřeší přípojky inženýrských sítí. Dotčený pozemek nemá 
zřízené přípojky vody, kanalizace, elektrický rozvaděč a plyn.  
Napojení technické infrastruktury na stávající rozvody energií budou provedeny dle 
jednotlivých samostatně vypracovaných PD – elektropřípojka, plynovodní přípojka, 
vlastní kotelna, voda, splašková a dešťová kanalizace vedené v přilehlé místní komunikaci 
parc. č. 288/21 v k.ú. Jaktař. 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice [1],  
Projekt výstavby bytového domu Radost je podmíněna další investici. Nutno před 
zahájením zemních prací zhotovit jednotlivé přípojky inženýrských sítí. 
Předpokládané zahájení výstavby přípojek inženýrských sítí: 1.7.2018 
Předpokládané zahájení výstavby bytového domu:  1.8.2018 
Předpokládané ukončení výstavby bytového domu:  31.12.2020 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí [1], 
Tab.1.: Seznam dotčených pozemků stavbou  
k.ú. Číslo parcely Celková Trvalý zábor Dočasný zábor 
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výměra [m2] [m2] [m2] 
Jaktař 288/23 1270 1270 - 
 
 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo[1].  
Na pozemku parc. č. 288/23, k.ú. Jaktař vznikne ochranné pásmo přípojek inženýrských 
sítí (vodovod, kanalizace, plynovod apod.) 
B.2 Celkový popis stavby [1] 
B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání [1]  
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí [1], 
Jedná se o novostavbu.  
b) účel užívání stavby [1], 
Bytový dům s třemi nadzemními podlažími. Celkem 8 bytových jednotek, parkovací 
stáni, přípojkami TI a zpevněnými plochami. 
c) trvalá neb dočasná stavba [1], 
Jedná se o trvalou stavbu. Dočasně bude postaveno zařízení staveniště, které bude po 
dokončení stavebních prací odstraněno. 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby [1], 
 Projektová dokumentace je zpracována v souladu se stavebním zákonem 183/2006 
Sb., vyhláškou 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu a se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci stavby 
budou dodržovány vyhlášky a nařízení k bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích, včetně souvisejících technických norem a právních předpisů (dle 
zákona č. 309/2006 Sb., dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.) 
Stavba patří mezi stavby vyjmenované v § 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Pozemek je 
přístupný z veřejné komunikace. Přístup do 1 NP domu je bezbariérový. 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů [1]  
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Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů jsou obsaženy v části E. Dokladová část. 
Ke každému stanovisku či vyjádření je uvedeno číslo jednací, datum a přehled 
požadovaných podmínek. U jednotlivých podmínek je uvedeno jejich vypořádání. 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů [1] 
S orniční vrstvou bude nakládáno dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu. 
g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. [1]   
Bytový dům bude disponovat s osmi funkčními bytovými jednotkami a s technickými 
místnostmi. 
zastavěná plocha dle metodiky:   229,7 m2 
obestavěný prostor:   2061,163 m3 
výška stavby:                         10,08 m 
užitná plocha 1 NP:   157,8 m2 
užitná plocha 2 NP:   157,32 m2 
užitná plocha 3 NP:   157,32 m2 
celková užitná plocha:   472,44 m2 
počet funkčních jednotek:  8 
velikost funkčních jednotek:  6x 1+1 
      2x 2+1 
Sklon střechy:    3% 
h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod. [1]. 
Materiál pro výstavbu bytového domu bude ukládán na místa určené ve vymezeném 
prostoru zařízení staveniště. Materiály budou průběžně ukládány do stavby. Spotřeba a 
množství materiálu projektová dokumentace neřeší. Je součástí technologických postupů 
zhotovitele. 
Stavební odpad bude shromažďován v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předáván 
oprávněným osobám k využití či odstranění.  
 Dešťové vody jsou svedeny do jednotné splaškové kanalizace.   
i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
[1], 
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 počátek realizace stavby:  1.7.2018 
 dokončení realizace stavby:  31.12.2020 
j) orientační náklady stavby [1]. 
Projektová dokumentace nemá vypracovány kompletní položkový rozpočet na celou 
stavbu. Orientační náklady jsou odhadnuty na 21 mil. Kč bez DPH 
B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení [1] 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení [1],  
Jedná se o bytový dům s dvěma nadzemními podlažími. Který kopíruje okolní 
zástavbu. 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
[1] 
Půdorys domu je obdélník o rozměrech 20 x 16,98 m s plochou střechou. 
Jedná se o zděnou stavbu na základových pásech. Venkovní silikonové omítky barvy 
pískové a se tmavě šedými doplňky. 
Architektonické řešení vychází z optimalizace pořizovacích nákladů. Bytový dům má tři 
nadzemní podlaží, bez podsklepení a výtahové šachty. Střecha je plochá, jednoplášťová s 
atikou a vyspádována k vnitřním vtokům.  
 
První poschodí slouží jako vstup do budovy a jsou zde umístěny sklepní kóje pro bytové 
jednotky a technické místnosti (sušárna, kolárna, kočárkárna, kotelna a ohřev TUV). 
Vstup do budovy je orientován ze západní strany.  
 
V 2 a 3 NP se nacházejí bytové jednotky o velikostech 1+1 (3x) a 2+1(1x).  
1+1. 
Každá bytová jednotka má samostatný vstup a je oddělena nosnou příčkou tl. 300 mm. 
Jednotlivé bytové jednotky mají samostatné sociální místnosti, které jsou oddělené 
příčkou od ostatních místností. V koupelně je umístěno WC a sprchový kout. Obývací 
pokoj je oddělen od kuchyňské místnosti příčkou. Z kuchyně je vchod na balkón.   
 
2+1 
Bytová jednotka má samostatný vstup z chodby a je oddělena od druhé bytové jednotky 
nosnou příčkou tl. 300 mm. Byt má samostatnou sociální místnost oddělenou příčkou. V 
koupelně je umístěno WC a sprchový kout. Obývací pokoj je průchozí a je oddělen od 
kuchyně příčkou a od ložnice nosnou příčkou. Z kuchyně je vchod na balkón. 
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B. 2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby [1] 
Provozní řešení bytového domu Radost bude řešeno na základě vypracování 
Domovního řádu. Projektová dokumentace neřeší technologií výroby, neboť se nejedná o 
výrobní objekt. 
B. 2. 4 Bezbariérové užívání stavby [1] 
Stavba není navržena jako bezbariérová. Bezbariérový je pouze vstup do budovy, bez 
schodů a vyrovnávacích stupňů. Je zde minimální výškový rozdíl mezi úrovní terénu a 
úrovní podlahy 1.NP, cca 5 cm (sklon 2%). 
B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby [1] 
Běžný provoz bytového domu. Všechny plochy vyvýšené oproti okolnímu terénu o 
více než 50 cm budou opatřeny zábradlím, před kolaudací budou provedeny revize 
komínu, plynu, a elektriky. Dále budou provedeny zkoušky těsnění na vodovodním a 
kanalizačním potrubím.  
Na střechu není běžně možný přístup, proto nebude na atice montováno zábradlí. 
Stavební konstrukce a stavební prvky vycházejí z projekčních podkladů konstrukčního 
systému Porotherm a ze statických návrhů a tabulek. Systém konstrukcí jsou navrženy tak, 
aby po dobu plánované životnosti stavby vyhověly provozu, zatížení a klimatickému 
prostředí. 
B. 2.6. Základní charakteristika objektů [1] 
a) stavební řešení [1]   
Jedná se novostavbu bytového domu, nepravidelného obdélníkového tvaru s plochou 
střechou. 
Základy 
Základové pasy pod obvodovým zdivem a nosnými vnitřními zdmi budou provedeny z 
prostého betonu C25/30, XC2 založené do nezamrzne hloubky 0,955 m , b=700 mm. Z 
vnější strany bude na základy upevněna hydroizolace, která bude splňovat protiradonovou 
ochranu – např. GLASTEK 40 MINERAL.  
Základová deska bude vyztužena kari sítí 6/150-6/150, s minimálním krytí výztuže 20 
mm. Hodnota únosnosti při postupu dle I. geotechnické kategorie byla odhadnuta mezi  
150-200kPa, což odpovídá středně kvalitním zeminám. Po provedení výkopů musí 
základovou spáru převzít statik, který únosnost potvrdí, případně navrhne rozšíření 
základů. 
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Na základové desce bude položena hydroizolace, která bude zároveň splňovat 
protiradonovou ochranu – GLASTEK 40 MINERAL v tl. 4 mm. 
SVISLÉ KONSTRUKCE : 
Obvodové nosné tepelněizolační zdivo tl. 440 mm z broušeného cihelného bloku s vnitřní 
minerální izolací POROTHERM 44 T Profi Dryfix na zdící pěnu, U = 0,14 W/m2K. 
Vnitřní omítka je vápenocementová tl. 15 mm, fasád je bez zateplení s finální vrstvou 
silikonové omítky.  
Vnitřní nosné zdivo tl. 300 mm v obytných podlažích z akustického cihelného bloku 
POROTHERM 30 AKU SYM na maltu M10, P15, U = 0,85 W/m2K; zvuková izolace 
zdiva Rw=58 dB, vnitřní vápenocementová omítka tl. 15 mm. 
Dělící příčky v bytech tl. 115 mm – akusticky dělící nenosná stěna – POROTHERM 11,5 
AKU Profi – broušený akustický cihelný blok P+D na maltu pro tenké spáry, P10,  
U = 1,40 W/m2K, vnitřní vápenocementová omítka tl. 15 mm 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE : 
Překlady POROTHERM KP 7 různých délek. KP 11,5 různých délek. 
Stropy POROTHERM z keramobetonových stropních trámů POT různých délek s 
cihelnými vložkami MIAKO  – konstrukční tloušťka 250mm.  
Použité vložky MIAKO 19/50, 8/50, 19/62,5 a 8/62,5. 
V místě napojení balkónu budou použity ISO nosníky.  
Střecha 
Dekplan 76, tl. 1,8, fólie z PVC-P určená k mechanickému kontverní 
Filtex 300, netkaná textilie ze 100% polypropylenu, separační vrstva 
Tepelná izolace –EPS 100 tl. 120-200 mm, druhá vrstva Spádové klíny EPS 80-120 mm  
Parotěsnící a hydroizolační vrstva – GLASTEK 40 MINERAL v tl. 4 mm, pás z SBS 
modifikovaného asfaltu s jemno zrným posypem, parotěsnící a vzduchotěsnicí vrstva 
DEKPRIMER – asfaltová, vodou ředitelná emulze 
Konstrukce POROTHERM Strop tl. 250 mm. 
Vápenocementová omítka v tl. 15 mm 
Jednoplášťová lepená a mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu. Hlavní 
vodotěsnící vrstva DEKPLAN 76, spádová vrstva vytvořena tepelnou izolací [18]. 
 
Podlaha- nášlapné vrstvy jsou specifikovány ve výkresové části. Ve všech podlahách bude 
uložena kročejová a separační vrstva.  
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Schodiště a podesty – schodiště a podesty budou provedeny z železobetonu C 20/25 XC1. 
Ocel R 10505. Vrchní vrstva schodišť a podest bude provedena s keramické dlažby 
s protiskluzovou úpravou R 10, tl. 10 mm 
Úpravy povrchů vnitřní 
Na zděné části stavby budou nanášeny vápenocementové omítky ve dvou vrstvách. Na 
jádrovou vrstvu se provede penetrační nátěr. Na takto upravený povrch bude provedena 
druhá finální vrstva dle typu místnosti specifikovány ve výkresové části (štuková omítka, 
keramická dlažba) 
Izolace proti vodě 
Bude provedena vodorovná a svislá izolace na základových pásech a základové desce. 
Bude použit modifikovaný asf. pás. 
Ve vnitřních objektech, kde může docházet styk zdiva s vodou, bude zdivo opatřeno 
nátěrovou hydroizolační hmotou a spárovány hydroizolační spárovací hmotou. 
Technické zařízení budovy jsou řešeny samostatnými projektovými dokumentacemi.  
b) konstrukční a materiálové řešení [1] 
Konstrukční a materiálové řešení vychází z technického návrhu a požadavků na 
požární bezpečnost stavby.  
Bytový dům je založen na základových pásech. Pásy budou provedeny z prostého betonu 
C 25/30 XC2. Z Vnější strany budou pásy opatřeny hydroizolační vrstvou.  
Nosný systém budovy bude tvořen s cihelných tvárnic POROTHERM 44 T Profi Dryfix.  
Stropy budou provedeny ze stropních nostníku POROTHERM POT (více výkresová část) 
a stropních vložek MIAKO. Balkóny budou provedeny dobetonávkou z železobetonu. 
Napojení balkónu na konstrukci je řešeno pomocí ISO nosníku.   
Schodiště a podesty jsou navrženy jako železobetonové monolitické konstrukce, beton  
C 20/25, železo R 10505. Střecha je plochá, jednoplášťová, s atikou. Odvodnění střechy je 
vně dispoziční se dvěma vpusti, skladba střechy viz. PD.  
Budou provedeny vnitřní vápenocementové omítky na zdivu. Jádrová vrstva bude natřena 
penetrací a následně bude provedena finální vrstva (štuková omítka, keramická dlažba). 
Vnější úpravy zdiva nejsou předmětem této PD.  
c) mechanická odolnost a stabilita [1] 
Mechanická odolnost a stabilita je zajištěna použitými materiály a technologiemi. 
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B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení [1] 
a) technické řešení [1] 
Systémová zděná stavba z prvků POROTHERM. 
Každá bytová jednotka má svou vlastní instalační šachtu, do které jsou svedena instalační 
svislá potrubí a odvětrání. Vytápění objektu – vlastní kotelnou. 
b) výčet technických a technologických zařízení [1].  
Nejsou. 
B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení [1] 
 Viz. samostatná technická zpráva D.1.3. 
B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana [1] 
Byly provedeny tepelně – technické posudky předmětných konstrukcí v programu 
TEPLO 2017 – Svoboda software. Kritérium tepelně-technického posudku není řešeno 
v této projektové dokumentace a není součástí bakalářské práce. 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
[1] 
Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost 
apod [1]. 
Větrání - přirozené okny, vnitřní prostory bez oken – nucené větrání s ventilátorem 
Vytápění - soustava s vlastním zdrojem tepla (kotelna) 
Osvětlení - každá pobytová místnost má okna  
Zásobování vodou – pitná voda z veřejného vodovodního řadu 
Splašková kanalizace – napojení na veřejnou splaškovou kanalizaci 
Dešťová kanalizace – napojení na veřejnou splaškovou kanalizaci 
Elektrická energie – nová přípojka 
Novostavba nebude zdrojem zvýšené vibrace, hluku a prašnosti v okolí.  
B. 2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí [1] 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží [1] 
Podle protokolu stanovení radonového indexu pozemku je radonový index – nízký. 
Nemusí se provádět preventivní opatření proti pronikání radonu z geologického podloží. 
b) ochrana před bludnými proudy [1]   
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Působení bludných proudů na stavbu se nepředpokládá. 
c) ochrana před technickou seizmicitou [1]   
Není řešena 
d) ochrana před hlukem [1] 
Nepředpokládá se nadměrný hluk v okolí stavby 
e) protipovodňová opatření [1] 
Stavba se nenachází v záplavovém území a není třeba řešit protipovodňové opatření. 
f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. [1] 
Stavba se nenachází v poddolovaném území a na stavbu nepůsobí žádné další účinky, 
které by ovlivnili životnost a provoz dané stavby. 
B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu [1] 
a) napojovací místa technické infrastruktury [1],  
ELEKTRO  
Rozvodná soustava  3 PEN Ac 50 Hz 3x230/100V TN-C 
Instalovaný příkon  100 kW 
Délka přípojky   8,8 m 
 
VODA 
přípojka PE 100 RC D32 v délce 7,03 m 
instalace revizní šachty  
spotřeba vody 4.050 m3/rok 
 
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 
vnitřní kanalizace PVC KG 150, v délce 6,523 m 
instalace revizní šachty 
denní znečištění   4.752 G/den 
 
DEŠŤOVÁ KANALIZACE 
PVC KG DN150 napojeno na přípojkou PVC KG DN 150 v délce 6,523m do stávající 
splaškové kanalizace 
Odvodnění střešních a zpevněných ploch napojeno na přípojkou PVC KG DN 150 v délce 
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 6,523 m a napojeno do stávajícího kanalizačního řadu 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky [1].  
dtto a) 
B.4 Dopravní řešení [1] 
a) popis dopravního řešení [1] 
Stavba bude napojena novým sjezdem na místní komunikaci na parcele.č. 288/21 šíře 
sjezdu bude 7 m.  
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu [1]   
Nový sjezd. 
c) doprava v klidu [1] 
Jako pohotovostní parkovací plocha je vymezena část zpevněných ploch na jižní straně 
objektu. 
d) pěší a cyklistické stezky [1]   
Bude vybudován nový chodník pro pěší, který se bude napojovat na stávající místní 
komunikaci pro pěší. 
B.5  ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV [1]    
a) terénní úpravy [1]   
Sejmutá ornice se po dobu výstavby uloží v zadní části pozemku a použije se po 
dostavbě k jemným terénním úpravám kolem domu. 
b) použité vegetační prvky [1]   
Nejsou  
c) biotechnická opatření [1]   
Nejsou  
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí [1] 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda [1] 
Stavba nebude mít vliv na zhoršení životního prostředí 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
[1], 
Samostatná stavba nemá vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a 
vazeb v krajině 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 [1], 
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Stavba se nenachází v chráněných území Natura 2000 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA [1], 
Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení ani EIA 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů [1]. 
Stavba zasahuje do ochranných pásem inženýrských sítí. Na stavbu se nevztahuje 
žádné omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů mimo zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu., kde je nutno nakládat s orniční 
vrstvou dle uvedeného zákona . 
B.7 Ochrana obyvatelstva [1] 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva [1]. 
Stavba nevyžaduje řešení pro ochranu obyvatelstva 
B.8 Zásady organizace výstavby [1] 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění [1], 
Z provedených přípojek, dovedeným na hranici pozemku, se připojí přívod elektrické 
energie a vody pro stavbu.  
b) odvodnění staveniště [1], 
 Stavba nevyžaduje odvodnění staveniště. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu [1], 
 V místě nového sjezdu bude vybudován prozatímní sjezd na staveniště. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky [1], 
 Stavba nemá žádný vliv na okolní stavby a pozemky.  
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin [1], 
Po vytýčení staveniště bude provedeno mýcení dřevin. Kleštiny budou rozštěpkovány 
a štěpky budou odvozeny a uloženy na skládku. Následně se provede skrývka ornice 
v hloubce cca 20 cm. Ornice bude uložena v rámci zařízení staveniště a nakládání s ornici 
bude postupováno dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) [1], 
Počítá se složením materiálu na parcele investora 288/23 a jeho okamžité zabudování. 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace [1], 
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Podle zákona č.185/2001 Sb. [5] je dodavatel povinen odpady třídit podle druhu 
nebezpečnosti a to: 
1. nebezpečné odpady např. plechovky od nátěrových hmot, obaly od montážních pěn, 
PVC apod. ukládat na místo tomu určené tak aby nedošlo k znečištění životního 
prostředí. Po ukončení jednotlivých etap výstavby dodavatel zajistí zneškodnění těchto 
nebezpečných odpadů, firmou, která má oprávnění k likvidaci   
2. Odpady, které vzniknou v průběhu stavby (např. zemina vykopaná ze základových 
pásů a základových jam) bude uložená na skládku, která bude umístěna na pozemku 
investora – staveniště a bude použita k terénním úpravám. Přebytečný odpad bude po 
sepsání řádné smlouvy s odběratelem odpadů odvezen na skládku.  
3. Odpady ocelového charakteru budou umístěny na určeném místě a po dokončení 
jednotlivých etap výstavby budou odvezeny na skládku, která je určena k likvidaci 
tohoto druhu odpadů. 
4. Dřevěné odpady budou uloženy na určeném místě a v průběhu stavby budou 
likvidovány (odvezeny na skládku, kde lze tyto odpady energeticky využívat nebo 
zneškodňovat např. pálením a podobně.) 
5. Dodavatel stavby musí vést o těchto odpadech evidenci, která bude předkládána 
kdykoli na požádání kontrolního orgánu. 
6. Dodavatel stavby zajistí odvoz tříděného odpadu Kategorie O na řízenou skládku 
určenou pro rekultivaci. Odpad Kategorie N na příslušnou spalovnu nebezpečných 
odpadů[6]. 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin [1], 
Zemina vytěžená při výkopových pracích se uloží na parcele investora a použije se 
k hrubým srovnávacím úpravám po dostavbě hrubé stavby. 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě [1], 
Stavba nebude svým provozem a užíváním působit negativně na okolní životní 
prostředí. Okolní objekty nebudou provozem nijak dotčeny. Je třeba dbát zejména na : 
 - omezení hlučností na stavbě 
 - ochranu vod  
 - snížení prašnosti  
 - zamezování znečišťování ovzduší spalováním odpadů apod. 
Odpady vzniklé v průběhu stavby budou na základě objednávek (smluv) zneškodňovat 
firmy provádějící stavební práce. V případě, že smlouva nebude sepsána, odpovídá za 
nakládání s odpady investor. 
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů5) [1], 
Bude se dodržovat Zákon č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 
staveništi [7], ve znění zákona č. 362/2007 Sb. [8], a změny 189/2008 Sb. [9]. 
Při jednotlivých typech technických činností při realizace je nutno dodržet ustanovení 
platných norem a předpisů vč. zásad BOZP a PO platných v investiční výstavbě.  
Jedná se hlavně o práci ve výškách, manipulaci se zdvihadly, vázání břemen, svařování a 
řezání plamenem, svařování el. Proudem, montáž a provoz lešení, práce s točivými stroji 
apod. 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb [1], 
Dům nevyžaduje bezbariérové řešení dle vyhlášky č.398/2009Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření [1], 
 Netýká se. 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) [1], 
 Netýká se. 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny [1]. 
 Předpokládané započetí prací 7/2018 a ukončení 12/2020. 
Přesný postup výstavby bude upřesněn na základě předloženého harmonogramu 
zhotovitele a uzavřenou dohodou mezi investorem a zhotovitelem.  
 
3. POPIS JEDNOTLIVÝCH VARIANT OBVODOVÉHO 
PLÁŠTĚ 
3.1. VARIANTA „A“ – BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK POROTHERM 
44 T PROFI DRYFIX NA ZDÍCÍ PĚNU.  
Varianta „A“ je navržena jako těžký obvodový plášť. Obvodový plášť je 
navržen ve skladbě broušený cihelný blok Porotherm 44 T Profi dryfix vyplněnou 
hydrofobizovanou minerální vatou na zdící pěnu.  
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 Při provádění zdění budou dodrženy všechny zásady, pokyny a technologické 
postupy výrobce fasádních prvků.  
Skladba obvodového pláště: vápenocementová vnitřní omítka tl. 15 mm, zdivo 
Porotherm 44 T Profi dryfix tl. 440 mm, jádrová lehčené omítka tl. 15 mm, štuková 
vápenocementová stěrka tl 1,5 mm, penetrační nátěr, fasádní silikonová omítka [14]. 
 
Vápenocementová vnitřní omítka 
Jedná se o jemnou a ušlechtilou omítku v šedé barvě pro ruční nebo strojní nanášení. 
Před její aplikací se provede postřik s cementovou maltou. Teplota ovzduší při aplikaci 
musí být v rozmezí od +5°C do +26°C a teplota podkladu nesmí být menší ne +5°C. 
omítka je dodávaná v pytlích a aplikuje se v tl. 10 mm. Čerstvě aplikována malta se 
stahuje tak, aby v ní nebyly žádné vzduchové póry – nejlépe zubovou latí. Štuková vrstva 
se nanáší až po řádném vyschnutí a vytvrdnutí omítky [12]. 
 
Obvodová stěna – POROTHERM 44 T Profi Dryfix 
Jedná se o broušené cihelné bloky vyplněné s minerální izolací pro tloušťku stěny 440 
mm. Jsou určené pro omítané jednovrstvé obvodové zdivo s vysokými nároky na tepelný 
odpor a tepelnou akumulaci stěny. V cihlách jsou otvory, které mají již z výroby výplň z 
hydrofobizované minerální vaty. Hydrofobizace zajišťuje nenasákavost vaty – voda po ní 
tzv. stéká. [13] 
Styčné spáry jsou spojovány na sucho, pouze na pero a drážku. Ložná spára má 
tloušťku do 1 mm a odpadá použití malty pro zdění – suchá stavba. Zdivo je vyzděno na 
zdící pěnu 
POROTHERM DRYFIX. Extra. Pěna se nanáší na dvě dvojice vnitřních žeber nejbližších 
k lícům stěny. 
Možnost zdění za nízkých teplot až do -5 °C. Výhodou je také nízký odpor proti difuzi 
vodních par (μ = 5/10). Jeden cihelný blok má rozměr 248 x 440 x 249 mm (d x š x v) a 
váží cca 18,4 kg. Spotřeba cihel je 16 ks / m2. [13] 
Jádrová lehčená omítka 
Suchá omítková směr pro strojní a ruční zpracování přímo na cihly. První vrstva bude 
o celkové tl. 2/3 celkové omítky. Čerstvě aplikovaná směs se stahuje tak, aby v ní nebyly 
vzduchové póry, zabezpečí se pomocí zubové latí. Spotřeba 10kg/10mm/m2[15]. 
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Štuková vápenocementová stěrka  
Provádí se ručně nebo strojně do tl. 20 mm. Do míchačky se nejdříve nadávkuje čistá 
voda cca 6 l/1 pytel 25 kg. Teplota pro aplikace je v rozmezí +5°C do +30°C. čerstvě 
nanesené plochy nesmí být vstaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu. 
Penetrační nátěr 
 Penetrace se provádí pro vyzrání základní vrstvy minimálně však po 5 dnech. Nátěr se 
provádí válečkem nebo štětcem. Min. po 12 ti hodinách je možná aplikace povrchové 
úpravy. 
Silikonová omítka 
V době aplikace nesmí teplota okolního vzduchu klesnout pod +5°C. V případě 
poklesu teploty pod +5°C je možné použit vhodné materiály, které práci při nižších 
teplotách povolují. V průběhu aplikace omítky je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu 
svitu, větru a dešti. Tenkovrstvé omítky se natahují na předem připravený podklad, který 
je dostatečně vyschlý a natírá se směrem od shora dolů. Nutno napojit materiál tzv. „živý 
do živého“, tedy na okraj nanesené plochy před pokračováním nesmí zasychat.  Při styku 
s více barevných odstínů omítky v jedné ploše se vytvoří nalepením překryvné pásky a 
jejím okamžitým stržením. Tl. Finální vrstvy je 3 mm.  
 
3.1. VARIANTA „B“ – BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK POROTHERM 
30 P10 S TEPELNOU IZOLACÍ MINERÁLNÍ VATY ISOVER AKU 
TL. 100 MM. 
 
Obvodový plášť je navržen jako kontaktní fasáda. Jako obvodové zdivo je 
navržen broušený cihelný blok POROTEHRM 30 P10 zděný na vápenocementovou maltu 
s tepelnou izolací z minerální vaty ISOVER AKU tl. 100 mm. Podrobnější postup 
provádění je uveden v příloze Technologický postup varianty „B“ obvodového pláště.  
 
3.2. VARIANTA „C“ – BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK POROTHERM 
30 P10 S ODVĚTRÁVÁNOU FASÁDOU S TEPELNOU IZOLACÍ 
ROCKWOOL AIRROCK ND, KAŠÍROVANÉ TL. 60 MM,  
Obvodový plášť je navržen jako odvětrávaná fasáda. Jako obvodové zdivo je navržena 
broušený cihelný blok POROTHERM 30 P10 zděna na vápenocementovou maltu. 
Skladba odvětrané fasády je tvořena z těchto komponentů: 
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− tepelná izolace Rockwool Airrock ND, kašírovaná (λD=0,035 W.m-1.K-1), 
610x1000 mm 
− ocelový dvousměrný pozinkovaný rošt (hliníkový rošt) 
− vzduchová mezera 20 mm 
− obklad: broušená, hydrofobizována, vláknocementová fasádní deska, pevnost 
v ohybu suché desky ve směru vláken 32 MPa, požární odolnost A2, nasákavost 
25%. 
Při montáží odvětrávané fasády budou dodrženy všechny zásady, pokyny a 
technologické postupy výrobce fasádních prvků. Před samostatnou montáží bude 
provedeno přesné zaměření objektu a vypracování montážní dokumentace.  
4. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO ETAPOVÝ PROCES 
OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ – VARIANTA „B“ 
 
4.1. VŠEOBECNÉ POŽADAVKY A PŘEDMĚT 
TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU. 
 
4.1.1. Všeobecné informace 
Účelem stavby je výstavba bytových jednotek v městské části Opava-Jaktař. Jedná se 
o 3 NP objekt. Objekt není podsklepen. Jedná se o stěnový systém z broušených cihel 
Porotherm 30 P10 na tepelněizolační maltu. Objekt je obdélníkového nepravidelného 
tvaru o rozměrech 14,88m x 16,13m a je založen na základových pásech z prostého 
betonu. Střecha je jednoplášťová plochá. Konstrukční výška v 1., 2. a 3. NP je stejná, 3 m. 
Schodiště mezi jednotlivými podlažími je řešena z železobetonové monolitické 
konstrukce.  
4.1.2. Účel dokumentu 
Účelem technologického předpisu je zpracování jednotlivých pracovních postupů pro 
provádění obvodového zdiva a následně jeho zateplení. Obsahuje technologická pravidla 
stanovující podmínky a pravidla řízení realizace zakázky dle platných předpisů a norem.  
4.1.3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci [10], [11]   
Staveniště se nachází v oploceném areálu a je označeno výstražnými tabulkami se 
zákazem vstupu. Všechny práce, které budou prováděny dle technologického postupu, 
musí být prováděny v souladu se zákony číslo: 
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262/2006 Sb. – Zákoník práce 
183/2006 Sb. – Stavební zákon, 
309/2006 Sb. - Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
Vyhláškou číslo 499/2006 Sb.-O dokumentaci staveb 
Nařízeními vlády číslo 101/2005 Sb.- o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
361/2007 Sb.- kterým se stanoví podmínky ochrany zaměstnanců při práci 
378/2001 Sb.-, kterým se stanoví požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí   
168/2002 Sb.- kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky                                          
495/2001 Sb.- kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky pro poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků                                      
201/2010 Sb.- o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
Všichni zaměstnanci budou s tímto předpisem a s předpisy popisujícími BOZP, riziky 
na pracovišti a s prováděnými pracovními úkoly na pracovišti, možnostmi ohrožení zdraví 
a s bezpečnostními pravidly pro jednotlivá zařízení seznámeni před zahájením prací, což 
stvrdí svým podpisem.  
Zodpovědnost za dodržování bezpečnosti práce, za užívání ochranných pomůcek a 
pořádek na stavbě má stavbyvedoucí, mistr a vedoucí čety. 
Pokud budou práce dle tohoto TP prováděny ve výšce nebo nad hloubkou je 
bezpodmínečně nutné, aby pracovníci je realizující měli pod sebou dostatečně únosnou a 
pevnou podlahu bez možnosti propadnutí. V případě, že tuto podmínku nelze zajistit, je 
nutné aby byly proti pádu jištěni OOPP - bezpečnostním postrojem s příslušným 
odpovídajícím kotvením dle NV č. 362/2005 Sb. a nebo aby byly práce prováděny ze 
zavěšeného pracovního koše nebo lávky.  
Stroje a zařízení smějí obsluhovat jen pracovníci zdravotně a duševně způsobilí, starší 
18 let, kteří mají patřičné oprávnění a zaučení pro daný druh zařízení a jsou na základě 
pověření vedoucím pracovníkem k takové obsluze oprávněni. Pracovníci musí být 
seznámeni s dosahem jeřábu, čerpadla betonu.  
Všichni pracovníci jsou povinni používat základní osobní ochranné pracovní prostředky 
dle NV č. 495/2001Sb. – výstražné vesty a ochranné přilby, pracovní boty skovou 
špičkou, pracovní rukavice popř. brýle, prostředky pro ochranu sluchu. Jeřábnické práce 
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budou probíhat v souladu s ČSN ISO 12 480-1 (27 0143) a vazačské práce s ČSN ISO 
8792 (27 0144). 
 
4.1.4. Ochrana životního prostředí  
Všechny práce včetně skladování materiálu a jeho likvidace budou prováděny tak aby 
byly splněny zákony a ČSN týkající se ochrany životního prostředí, odpadového 
hospodářství a obalů, ochrany ovzduší, nakládání s chemickými látkami, ochrany přírody, 
půdy a lesů. Jsou to zejména: 
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech  
Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody  
Hlavním zdrojem potencionálního znečištění ŽP jsou zbytky cihel, odpad ze zdící pěny, 
fólie. Vzhledem k jejich charakteru se nejedná o nebezpečný odpad s kódem 17 01 01.. 
Enviromentární aspekty jsou na této stavbě řízeny a zabezpečovány v souladu s 
platnými právními předpisy. 
 
4.2. TECHNOLOGIE ZDĚNÍ POROTHERM 30 P10 NA TEPELNĚ 
VÁPENOCEMENTOVOU MALTU 
4.2.1. Materiál 
POROTHERM 30 P10 
Obvodové nosné zdivo tl. 300 mm z broušeného cihelného bloku na tepelněizolační 
maltu. 
Pevnost v tlaku       P10 
Součinitel prostupu tepla U [W/m2K“1 ]   0,60 
Tepelný odpor zdiva R [m2K/W]    1,21 
Spotřeba [ks/m2]      16 
Jsou určené pro omítané jednovrstvé obvodové nosné zdivo tl. 300 mm. Tyto tvarovky 
jsou navrženy v 1.NP, 2.NP a 3NP jako obvodové nosné zdivo. 
Doprava 
Cihly POROTHERM jsou dodávány zafóliované na paletách o jednotlivých 
rozměrech 1180 x 1000 mm. Počet cihel na paletě je 80 ks a hmotnost palety se pohybuje 
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do 1265 kg. Pro založení stěn se dodává požadované množství zakládací malty Porotherm 
Profi AM.  
 
Skladování a manipulace 
Při skladování budou palety se zdivem ukládaný na rovný, zpevněný a odvodněný 
pozemek. Zdivo skladujeme tak, aby nedocházelo k jeho poškození při manipulaci, a 
chráníme jej proti nepříznivým povětrnostním vlivům pomocí fólií. 
Při manipulaci je nutné dodržovat bezpečnost práce. Pro manipulaci používáme vhodné 
prostředky, a to především: 
- paletovací vozíky, 
- vysokozdvižné vozíky, 
- nákladní automobily s hydraulickou rukou + závěs na palety.  
Palety s cihlami budou ukládaný maximálně 3 na sebe. Palety s doplňkovými cihlami 
budou ukládány maximálně 2 na sebe.  
Pytlované suché maltové směsi - skladování 
Zafóliované palety s pytlovanými suchými maltovými směsmi budou ukládaný na 
rovný, zpevněný a odvodněný povrch. Jednotlivé pytle suchých maltových směsí budou 
uloženy v kontejnerech, případně v buňkách dělníku. Ucelené zafóliované palety se uloží 
max. ve dvou vrstvách, na kterých nebude ukládán další materiál. Jednotlivé pytle budou 
ukládány tak, aby nedošlo k jejich zhroucení do výšky max. 1,5 m. Není přípustné ukládat 
další materiál na jednotlivé pytle. 
4.2.2 Předání a převzetí staveniště 
Při předáním a převzetím staveniště bude zhotovitel stavby seznámen stavebníkem s 
podmínkami a okolnostmi, které mohou ovlivnit bezpečnost pracovníků zhotovitele na 
novém neznámém pracovišti. 
Stavbyvedoucí má povinnost provést kontrolu základového objektu, provedení 
hydroizolace proti zemní vlhkosti a další potřebné konstrukce dle PD. V případě 
nejasností je nutno ihned informovat a řešit vyskytující problém se stavebníkem (případně 
s TDi). O předání a převzetí staveniště se vyhotoví zápis. 
Složení pracovní čety 
1 vedoucí čety -  zedník – organizuje a řídí zednické práce, kontroluje kvalitu práce, 
zaručuje správný technologický postup. 
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2 až 3 zedníci – provádějí vlastní zednické práce, kontrolují kvalitu provedení práce, 
dávají pokyny pomocným dělníkům. 
3 až 4 pomocní dělníci – zajišťují přísun prvků zděné konstrukce k místu zdění, zajišťují 
přísun malty, pomocné práce podle pokynů zedníků 
4.2.3. Pracovní postup obvodového zdiva[16]. 
Před zahájení samostatného zdění je nutno provést kontrolní výškové zaměření 
základové desky pomocí nivelačního přístroje (provede stavbyvedoucí, případně geodet). 
Výšky budou zajišťovány v místech napojení stěn, zalomení apod. U přímých stěn bude 
prováděna kontrola zdění po cca 2 m. Možná maximální výšková odchylka na podkladu je 
20 mm. Tento rozdíl lze vyrovnat pomocí zakládací malty.  
První řada obvodové stěny bude provedena z cihel POROTHERM 30 P10 na 
položeném asfaltovém pásu s přesahem min. 150 mm tak, aby byl zajištěn zpětný spoj. 
Před provádění vyrovnávací vrstvy bude provedeno směrové vytýčení konstrukce 
stěny. Vyrovnávací vrstva se provede z tepelně izolační malty, která bude začínat z 
nejvyššího místa základů, a to v minimální tloušťce vrstvy +-10 mm.  
První řada bude položena z cihel POROTHERM 30 P10 na maltové lože a bude 
založeno nejprve v rozích za pomocí rohových cihel. Po usazení rohových cihel a 
namaltování první ložné spáry se začne s kladením mezilehlých cihel. Cihly se přikládají 
těsně vedle sebe. Při kladení cihel se průběžně kontroluje jejich poloha dle provázku a latí 
s vodováhou. Případné nepřesnosti se korigují lehkým poklepem gumovou paličkou. 
V případě vytlačení malty přes okraj, se tato malta odstraní zednickou lžící před 
zatvrdnutím.  
Kalibrované zdící prvky před ukládáním do zdiva nesmí být namrzlé, zaprášené, mastné 
nebo jinak promočené. 
 Před položením druhé ložné spáry se horní vrstva řady navlhčí. Malta se nanáší 
v tloušťce 12 mm, aby byl dodržen výškový modul 250 mm. Další řady cihel se vyzdívají 
stejným způsobem jako předcházející. Musí být dodržena cihelná vazba. Při pokládce je 
nutno dodržovat správnou orientaci systému per a drážek v délce stěny. Tvárnice s perem 
a drážkou ukládáme na sraz, bez nanášení malty na boční stěny. 
 Při přerušení prací je nutné zakrýt horní ložnou spáru, aby byla ložná spára chráněna 
před znečištěním a před nadměrným příjmem vlhkosti.  
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4.2.4. Jakost a kontrola kvality 
Předmětem kontroly kvality je: 
Svislost:  1.NP.    +- 20 mm 
   Celá výška budovy  + - 50 mm 
Rovinnost: v délce kterého kolik 1m +- 10 mm 
   V délce 10 m   +- 50 mm  
4.3. TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ TEPELNÉ IZOLACE Z 
MINERÁLNÍ VATY ISOVER TF PROFI TL. 100 MM 
 
4.3.1. Všeobecně požadavky 
Provádění kontaktního zateplovacího systému bude realizována podle zpracované 
projektová dokumentace. Realizace zateplení bude zahájeno až po ukončení všech 
mokrých procesů – např. omítání, provádění potěrů apod. 
Budou použity pouze materiály a výrobky vhodné, ověřené a doložené prohlášením o 
shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů. 
Realizaci izolačního systému budou provádět proškolení pracovníci, kteří jsou 
nositelem zákonného ověření izolačního systému, popř. s jeho výslovným souhlasem. O 
proškolení musí být vydáno písemné potvrzení. 
Kontrola použitého materiálu bude prováděna před prováděním izolačního systému 
formou přejímky materiálů a výrobků, včetně kontroly dodacích listů a prohlášení o 
vlastnostech materiálů. Použité materiály musí vykazovat chemicko-fyzikální stálost, 
vzájemnou snášenlivost, odolnost vůči suché, vlhké či elektrolytické korozi a trvanlivost 
zejména při tepelně vlhkostních změnách po dobu předpokládané trvanlivosti izolačního 
systému. 
4.3.2. Statické požadavky 
Jednotlivé vrstvy systému budou pevné, vzájemně spojené a řádně spojené 
s podkladem. Dále musí být odolné vůči kombinovanému působeni své vlastní hmotnosti, 
klimatického zatížení (vítr, teplota, vlhkost) a zatížení plynoucího z normálního užíváni 
(nárazy). 
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Vždy je nutné provést statické posouzení únosnosti podkladu, na který bude izolační 
systém aplikován, s rozhodnutím o nutnosti kotvení izolačního systému hmoždinkami, 
popř. o druhu, únosnosti a rozmístění hmoždinek. 
Minimální počet hmoždinek je stanoven na 4-6 ks na 1 m2. Doporučuje se průměrná 
soudržnost podkladu nejméně 200 kPa, nejmenší přípustná jednotlivá hodnota musí být 
alespoň 80 kPa. 
4.3.3. Požadavky na provádění 
Klimatické podmínky  
V době realizace a tuhnutí izolačního systému musí být teplota vzduchu, podkladu 
systému i vlastních materiálů a výrobků izolačního systému min. +5°C po dobu 24 hod, 
nepožaduje-li výrobce teplotu vyšší. Maximální teplota při provádění systému je + 30°C. 
Do jednotlivých komponentů izolačního systému není přípustné přidávat jakékoliv 
chemické přísady, např. proti zmrznutí. Při provádění a tuhnutí izolačního systému je 
nutno vyloučit přímé působení silného větru, silného deště a výrazného slunečního zářeni. 
Proti těmto vlivům bude instalována ochranná textilie či fólie na vnější straně lešení. 
Skladování a manipulace s materiálem 
S veškerým materiálem (malty, stěrky, tepelné izolanty, výztužná síťovina, hmoždinky 
apod.) se skladují na suchých a krytých místech tak, aby v rámci manipulace nedocházelo 
k poškozování na obalech a na materiálu samém. Hmoždinky musí být chráněny proti UV 
záření. Obaly, veškerá suť a další stavební materiály musí být nejpozději po skončení 
prací odstraněny a zlikvidovány předepsaným způsobem.  
4.3.4. Pracoviště 
Realizace zateplovacího systému bude prováděno z lešení a zdvíhacích plošin. 
Kotvící prvky lešení budou předsazeny o 20 mm před rovinu podkladu zvýšenou o 
projektovanou tloušťku izolačního systému. Vlastní lešení bude odsazeno cca 300 mm od 
roviny podkladu. 
Hmoždinky pro kotvicí prvky lešení musí být skloněny směrem ven mírně dolů, aby 
nepřiváděly vodu do svého uložení (do izolačního systému, popř. pod něj) a bude 
zabráněno odstřikování deště ze znečištěných ploch.  
Konstrukce navazující na izolační systém, zejména okenní tabule, klempířské prvky, 
jakož i okolní porosty, se pečlivě při kryjí fólii a pásky tak, aby se zabránilo jejich 
  
39 
 
znečištění. Naopak izolační systém musí být ochráněn před znečištěním při následných 
povrchových úpravách navazujících konstrukcí. 
Nářadí a pracovní pomůcky 
Musí být z nerezavějící oceli, nebo z plastu. Používají se škrabky a jiná zařízení na 
odstraňování nedostatečně soudržných části podkladů, zednická lžíce, zednické kladivo, 
gumová palička, vysokotlaký agregát na čištění vodou, nádoby na míšení materiálů, 
naběračka, spirálové míchadlo, hladítko rovné, zubové, rohové i spárovací, brusné 
hladítko, stěrky (špachtle) různých typů, zednická štětka, pilka (nůž) na pěnový 
polystyrén, vyrovnávací 2 m lať, elektrická vrtačka s možnosti příklepu se speciálními 
vrtáky z tvrdého kovu, popř. nastřelovací technika, nůž na řezání síťoviny, váleček 
polstrovaný (filcový) nebo z měkčeného polyuretanu (molitanový), zařízeni k dopravě 
hmot na pracoviště (např. elektrický vrátek, stavební výtah) a z pracoviště (např. krytý 
shoz), nárazu vzdorná vodováha 60 až 200 cm, olovnice, výsuvný metr, popř. jiná měřicí 
technika. 
Příprava podkladu 
Před zahájením prací bude provedena kontrola stávajícího podkladu. Kontroluje se 
soudržnost a dostatečná pevnost. V případě znečištění se provede mytí tlakovou vodou. 
Následně bude provedena penetrace. Budou-li se vyskytovat větší nerovností jak ±10 mm 
na 2 m je potřeba počítat se zvýšenou spotřebou lepidla a kotevních hmoždinek.  
Při zjištění výskytu zemní vlhkostí nebo jiným zdrojem vody, je nepřípustné 
provádění zateplení bez odstranění příčiny vlhkosti a bez vyschnutí podkladu. 
Savost podkladu se upraví podle požadavků projektové dokumentace, pokud je 
předepsáno.  
Přípravné práce 
Dle projektu zateplení je nutno řešit stávající: 
• oplechování atik, parapetních plechů, říms, markýz a balkonů 
• svody hromosvodů 
• dešťové svody 
• prvky zasahující do zateplovacího systému (konzoly, větrací prostupy, osvětlení, 
zábradlí apod.) 
Před nalepením vaty je nutno dbát na vyznačení elektrických kabelů a vedení na 
fasádě tak, aby nedošlo k jejich poškození při následné montáži hmoždinek. 
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4.3.5. Lepení desek 
Nejprve se provede instalace soklové lišty v místě soklu, která slouží jako ochrana 
spodní hrany izolace před poškozením a umožňuje řádný odvod vody přes okapní hranu 
lišty. Šířka lišty odpovídá tloušťce použitého izolantu. 
obr. 1.: založení systému do soklové listy 
 
 
 
 
 
 
Lepení desek probíhá od soklové lišty směrem vzhůru. Nanášení lepícího tmelu na 
izolaci se provádí nejčastěji zednickou lžící, a to po celém povrchu s podkladem. Lepení 
desek bude prováděno na vazbu v celé ploše. Do spár mezi deskami se nesmí nanášet 
lepidlo a následně ani stěrková hmota-Desky budou kladeny na sraz, v případě vzniklé 
spáry mezi deskami bude spára vyplněna nízkoexpanzní  
montážní pěnou. Spáry nad cca 4 mm budou vyplněny vhodným přírezem izolantu. 
Použíje se buď celá deska, nebo přířez, který splňuje šířku větší než je 150 mm a 
neosazuje se v nárožích a ukončení systému.  
 
Obr. 2.: Vazba desek na nároží 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styky mezi deskami nesmí být prováděny v místě průběžných trhlin, nebo na rozhrání 
dvou různých konstrukcí. V těchto místech bude proveden přesah minimálně o 100 mm. 
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Na nárožích budovy se desky budou střídavě přesazovat z každé strany. U ostění, nadpraží 
a parapetu bude probíhat deska v ploše a k ní je přisazena do ostění.   
Po nalepení desek a následném vytvrdnutí lepidla se osazují hmoždinky, obvykle 1 až 3 
dny po nalepení desek tepelné izolace. Hmoždinky nesmí být vystaveny před působením 
UV záření. Druh, délka, počet a umístění hmoždinek jak v ploše, tak pod nebo nad 
výztužnou síťovinou, vyplývá z projektové dokumentace. Minimální počet jsou 4 ks/m2.  
 
      Obr. 3.: Instalace hmoždinek 
 
 
 
 
 
 
 
Při osazování hmoždinek se musí dodržovat tyto obecné zásady: 
- vrt pro osazení hmoždinky musí být prováděn kolmo k podkladu, 
- desky z minerální vlny se nejprve vrtákem propíchnou, 
- vrtání otvorů do vysoce porézních hmot se provádí bez příklepu, 
- hloubka provedeného otvoru musí být o 10 mm delší než je předepsaná kotevní 
délka použité hmoždinky, 
- nejmenší vzdálenost osazení hmoždinky od okrajů stěny, podhledu, nebo dilatační 
spáry je 100 mm, 
- talíř osazené hmoždinky nesmí narušovat rovinnost základní vrstvy, 
- trny zatloukacích hmoždinek se osazují pomocí gumové palice, 
- při zatloukání trnu hmoždinky nesmí být trn poškozen, 
- špatně osazená, deformovaná nebo poškozená hmoždinka musí být nahrazena 
novou hmoždinkou; zbylý otvor se vyplní. 
 
4.3.6. Armovací vrstva 
  Provede se ztužení nárožní a ostatních hran pomocí plastových, nebo nekorodujících 
kovových profilů s případnou nakašírovanou výztužnou síťovinou.  
  Diagonální vyztužení rohu oken a dveří se provede pomocí speciálními plastovými 
profily. Výztužné profily se síťovinou se vkládají do předem nanesené vrstvy stěrkové 
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hmoty a následně se přestěrkují. Jedná se o pruh tkaniny o rozměrech cca 300 x 500 mm, 
který zajišťuje přenesení zvýšeného napětí v těchto místech. Následně se provede osazení 
parapetních plechů, atik, říms apod. (vždy se provádí po nalepení tepelné izolace). 
 
 Obr. 4: Ztužení nároží profilem se síťovinou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obr. 5.: Diagonální vyztužení rohů okna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do stěrkové hmoty se při její přípravě nesmí přidávat žádné přísady, pokud 
výrobce jejich použití přímo nestanovuje.  
Realizace výztužné vrstvy je  po 2 dnech od ukončení lepení desek tepelné izolace. 
Časový odstup je dán druhem lepicí hmoty, podkladem a klimatickými podmínkami a je 
specifikací výrobcem systému. Upevňování tepelného izolantu hmoždinkami musí být 
před aplikaci výztužné vrstvy ukončeno. 
Nejprve bude nanesená stěrková hmota na tepelný izolant a následně bude plošně 
zatlačena výztužná síťovina. Síťovina musí prostupovat přes oka. Ukládání síťoviny do 
stěrkové hmoty se provede směrem shora dolů. 
Musí být proveden přesah síťoviny nejméně 100 mm. Síťovina nesmí být po 
zapracování viditelná a musí být na ní z obou stran nanesena stěrková hmota. Výztužná 
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vrstva se provádí v jedné pracovní operaci. Pokud je nutné nanášet další vrstvu stěrkové 
hmoty, nanáší se ještě na vlhkou nezatuhlou předchozí vrstvu způsobem „mokrý do 
mokrého”, pokud výrobce nestanoví výslovně jinak. 
Síťovina bude ukončena až na spodní úrovni okapního nosu. U ztužených hran bude 
nutno při vytváření výztužné vrstvy přes tyto profily přetáhnou jak z jedné, tak i z druhé 
strany stěrkou (lepidlem).  
V případě broušení výztužné vrstvy, nesmí docházet k obnažení a porušení síťoviny. 
Síťovina se musí vyskytovat v celé ploše ve výztužné vrstvy a je nutno dodržet 
požadované přesahy. 
4.3.7. Provádění povrchových úprav 
Penetrace podkladu  
Penetrace se provede před povedením vrchní omítky pomocí malířského válečku, a to 
nejdříve 1 den po provedení armovací vrstvy.  
Provádění omítek 
K provedení omítky a nátěru bude zajištěn odpovídající počet pracovníků. V případě 
nutné pracovní přestávky se přerušení prací provede na nároží, popř. v místech na 
rozhraní dvou různých barev. Vhodná konzistence, případně úpravy omítkoviny bude 
provedeno v souladu s předpisy výrobce kompletní zateplovacího systému. Ruční 
omítání bude prováděno hladítky z nerezové oceli. Pro jednu barvu bude použita 
jednotné výrobní šarže. Před nadměrné vysychání nebo tvrdnutí bude provedena 
instalace ochrany před vlivy přímého slunečního záření, deště a silného větru. 
4.3.8 Kontrola materiálů a výrobků 
Veškeré materiály a výrobky určené k zabudování do systému musí být v souladu se 
zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů. Před zabudováním materiálů a výrobků do stavby musí být sepsán 
protokol o přejímce materiálů a výrobků mezi zhotovitelem a zástupcem objednatele. 
Před a v průběhu realizace izolačního systému budou prováděny namátkové kontroly 
materiálů a výrobku: 
a. lepící malty (vzorky z min. 3 balení po předepsané úpravě pro použití z 
hlediska viskozity a zjištěni doby tuhnuti) 
b. tepelného izolantu (min. 10 ks desek) z hlediska rozměrů, tloušťky, prohnutí, 
stavu hran a příp. zámků, 
  
44 
 
c. plastových hmoždinek (min. 10 ks) orientační zkouškou z hlediska odolnosti 
proti vlivu mrazu, 
d. výztužné síťoviny (vzorky z min. 3 baleni) z hlediska zachování pravoúhlosti 
mřížky. 
 
4.3.9. Kontrola prováděných prací 
Kontrola kvality prováděných prací se provede na ucelených částech izolačního 
systému a na celém objektu. Ve lhůtách po provedení rozhodujících technologických 
operací izolačního systému bude sepsán protokol, popř. proveden zápis do stavebního 
deníku. Protokol, nebo zápis ve SD bude potvrzen oprávněnými osobami (stavbyvedoucí, 
TDi, případně AD).  
Rozhodující technologické lhůty jsou: 
a. ukončení přípravy podkladu systému, 
b. přilepení desek tepelného izolantu, 
c. ukončení přípravy vrstvy z desek tepelného izolantu pro provedení výztužné vrstvy, 
d. ukončení přípravy výztužné vrstvy pro provedení podkladu povrchové úpravy 
systému, 
e. vyschnuti povrchové úpravy systému. 
Po ukončení přípravy podkladu systému se provede kontrola pro zjištění: 
• únosnosti, rovinnosti a dokonalého umytí podkladu systému po přilepení desek 
tepelného izolantu 
• rozmístění lepící malty na deskách tepelného izolantu (v průběhu provádění a 
namátkově při zjišťování pevnosti přilepeni), 
• teplotu při provádění a tvrdnutí (v průběhu provádění),  
Po ukončení vrstvy z desek tepelného izolantu pro provedení výztužné vrstvy: 
• tloušťku tepelného izolantu podle projektu, 
• úpravu spár mezi deskami tepleného izolantu, 
• dodržování vazeb desek v ploše a na nároží, rovinnost povrchu vrstvy z tepelného 
izolantu před provedením výztužné vrstvy 
• počet, umístění a namátkově pevnost uchycení hmoždinek, popř. jiných 
předepsaných kotev, 
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Po ukončení výztužné vrstvy, připravené pro provedení podkladu povrchové úpravy 
systému: 
• dodržování vzájemných přesahů síťoviny a jejího obalení přes hrany (v průběhu 
provádění prací), 
• rovinnost výztužné vrstvy, kryti výztužné síťoviny, po vyschnutí povrchové 
úpravy lepidla 
• pružné utěsněni všech spár a prostupů předepsaným způsobem. 
Požadavek na rovinnost základní vrstvy je určena druhem omítky. Doporučena 
hodnota odchylky rovinnosti na délku jednoho metru nebude převyšovat hodnotu 
odpovídající velikosti maximálního zrna omítky zvýšenou o 0,5 mm. 
4.3.10. Závěrečná přejímka izolačního systému 
Závěrečná přejímka bude provedena po vyschnutí povrchové úpravy systému na celé 
budově. 
Přejímka zhodnotí výslednou kvalitu izolačního systému na základě výsledků dílčích 
kontrol. Hodnotí se rovinnost, struktura a barevnost izolačního systému celé budovy. 
 
5. TEPELNĚTECHNICKÉ POSOUZENÍ VARIANT 
OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 
Výstupem tepelně technického posouzení je porovnání jednotlivých skladeb 
obvodového pláště ve třech variantách a to především u součinitelů prostupu tepla U a 
tepelného odporu konstrukce R. Tyto základní komplexně tepelné posouzení bylo 
provedeno v programu Teplo 2017 EDU.  
5.1. VARIANTA „A“ BROUŠENÍ CIHELNÝ BLOK 44 T PROFI 
DRYFIX NA ZDÍCÍ PĚNU. 
Skladba vnějšího obvodového pláště této varianty se skládá z broušených cihelných 
bloků POROTHERM 44 T Profi dryfix na zdící pěnu, vyrovnávací jádrovou maltou a 
finální silikonovou omítkou. Zdivo je vyplněno hydrofobizovanou minerální vatou, která 
zabraňuje nasákavosti vaty v cihlách a zlepšuje tepelné vlastnosti samostatného zdiva.  
Celková tloušťka obvodového pláště je 0,474mm. Součinitel prostupu tepla konstrukce 
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U= 0,169 W/m2/K a tepelný odpor konstrukce R= 5,758 m2K/W více viz protokol 
z komplexního posouzení skladby.  
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 EDU 
 
 
 Název úlohy :  varianta A 440 T Profi dryfix 
 Zpracovatel :  TT 2017 
 Zakázka :   
 Datum :  27.04.2018 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnější jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Omítka vápenoc  0,0150  0,7000  900,0  1550,0  200,0   0.0000 
  2  Porotherm 44 T  0,4400  0,0770  1000,0  680,0  10,0   0.0000 
  3  weber.dur klas  0,0150  0,8600  790,0  1750,0  20,0   0.0000 
  4  weber.dur štuk  0,0015  0,7700  790,0  1640,0  15,0   0.0000 
  5  weber.ton sili  0,0020  0,7000  900,0  1550,0  200,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Omítka vápenocementová   --- 
  2  Porotherm 44 T Profi Dryfix   --- 
  3  weber.dur klasik JRU jemná jádrová omítka ruční 
    --- 
  4  weber.dur štuk EX vnější štuková omítka 
    --- 
  5  weber.ton silikon fasádní nátěr silikonový 
    --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny/hodiny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
 
          
 
    1        31        744    21.0   43.2  1073.8    -2.3   81.1   409.0 
    2        28        672    21.0   45.4  1128.5    -0.7   80.7   465.0 
    3        31        744    21.0   48.4  1203.0     3.2   79.4   610.0 
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    4        30        720    21.0   53.0  1317.4     8.0   77.3   828.8 
    5        31        744    21.0   60.3  1498.8    13.2   74.2  1125.4 
    6        30        720    21.0   65.5  1628.1    16.2   71.7  1319.7 
    7        31        744    21.0   68.0  1690.2    17.6   70.3  1414.1 
    8        31        744    21.0   67.3  1672.8    17.2   70.7  1386.7 
    9        30        720    21.0   60.8  1511.2    13.5   73.9  1143.0 
   10        31        744    21.0   54.1  1344.7     8.9   76.8   875.3 
   11        30        720    21.0   48.8  1213.0     3.7   79.2   630.3 
   12        31        744    21.0   45.9  1140.9    -0.4   80.5   475.5 
 
          
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak 
  vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně konstrukce (teplota, 
  relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
   
  
 
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        5.758 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.169 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.3E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       7368.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          5.1 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.51 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.959 
  
 Obě hodnoty platí pro odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
  
48 
 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.3   0.586     8.0   0.443    20.0   0.959    45.8 
    2    12.1   0.590     8.8   0.436    20.1   0.959    48.0 
    3    13.1   0.554     9.7   0.365    20.3   0.959    50.6 
    4    14.5   0.497    11.1   0.235    20.5   0.959    54.8 
    5    16.5   0.420    13.0  ------    20.7   0.959    61.5 
    6    17.8   0.330    14.3  ------    20.8   0.959    66.3 
    7    18.4   0.230    14.9  ------    20.9   0.959    68.6 
    8    18.2   0.267    14.7  ------    20.8   0.959    68.0 
    9    16.6   0.414    13.1  ------    20.7   0.959    62.0 
   10    14.8   0.486    11.4   0.204    20.5   0.959    55.8 
   11    13.2   0.549     9.8   0.354    20.3   0.959    51.0 
   12    12.3   0.592     8.9   0.435    20.1   0.959    48.5 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e   
 theta [C]:   20.2   20.1  -14.6  -14.7  -14.7  -14.8 
 p [Pa]:   1367    913    248    202    199    138 
 p,sat [Pa]:   2368   2349    171    169    169    168 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
    
  
  
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
           
    1   0.4127    0.4550   2.364E-0008 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0356 kg/(m2.rok) 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      2.5777 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   0.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
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 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus): 
 
   Trvání příslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok 
 Číslo  Název  pod 60%  60-70%  70-80%  80-90%  nad 90% 
          
 
  1  Omítka vápenoc  212  153  ---  ---  --- 
  2  Porotherm 44 T  ---  ---  184  150  31 
  3  weber.dur klas  ---  ---  184  150  31 
  4  weber.dur štuk  ---  ---  214  151  --- 
  5  weber.ton sili  ---  ---  214  151  --- 
 
          
 
 Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušeně odhadnout, jaké je riziko dosažení nepřípustné hmotnostní 
 vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze. 
 
 Konkrétně pro dřevo předepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální přípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční 
 křivky pro daný typ dřeva lze odvodit, při jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dřevo této kritické hmotnostní 
 vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %. 
 Pokud je v tabulce výše pro dřevo uveden dlouhodobější výskyt relativní vlhkosti nad 80 %, 
 lze předpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dřeva nebude splněn. 
 
 
 Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
5.2 VARIANTA „B“ – BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK POROTHERM 
30 P10 S TEPELNOU IZOLACÍ MINERÁLNÍ VATY ISOVER AKU 
TL. 100 MM.  
Skladba vnějšího obvodového pláště této varianty se skládá z broušených cihelných 
bloků POROTHERM 30 P10 na tepelně izolační maltu, které je zatepleno vnějším 
kontaktním zateplením minerální vatou Isover Aku tl. 100mm a finální silikonovou 
omítkou.  
Celková tloušťka obvodového pláště je 0,418mm. Součinitel prostupu tepla konstrukce 
U= 0,235 W/m2/K a tepelný odpor konstrukce R= 4,079 m2K/W více viz protokol z 
komplexního posouzení skladby. 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 EDU 
 
 
 Název úlohy :  varianta B porotherm 30 P10 s aku 100mm 
 Zpracovatel :  TT 2017 
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 Zakázka :   
 Datum :  27.04.2018 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnější jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Omítka vápenoc  0,0150  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
  2  Porotherm 30  0,3000  0,2100  1000,0  800,0  10,0   0.0000 
  3  Isover Aku  0,1000  0,0380  800,0  40,0  1,0   0.0000 
  4  weber.pas sili  0,0030  0,7500  940,0  1600,0  60,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Omítka vápenocementová   --- 
  2  Porotherm 30   --- 
  3  Isover Aku   --- 
  4  weber.pas silikon plus - silikonová omítka 
    --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny/hodiny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
 
          
 
    1        31        744    21.0   43.2  1073.8    -2.3   81.1   409.0 
    2        28        672    21.0   45.4  1128.5    -0.7   80.7   465.0 
    3        31        744    21.0   48.4  1203.0     3.2   79.4   610.0 
    4        30        720    21.0   53.0  1317.4     8.0   77.3   828.8 
    5        31        744    21.0   60.3  1498.8    13.2   74.2  1125.4 
    6        30        720    21.0   65.5  1628.1    16.2   71.7  1319.7 
    7        31        744    21.0   68.0  1690.2    17.6   70.3  1414.1 
    8        31        744    21.0   67.3  1672.8    17.2   70.7  1386.7 
    9        30        720    21.0   60.8  1511.2    13.5   73.9  1143.0 
   10        31        744    21.0   54.1  1344.7     8.9   76.8   875.3 
   11        30        720    21.0   48.8  1213.0     3.7   79.2   630.3 
   12        31        744    21.0   45.9  1140.9    -0.4   80.5   475.5 
 
          
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak 
  vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně konstrukce (teplota, 
  relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
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 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        4.079 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.235 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.26 / 0.29 / 0.34 / 0.44 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.9E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        571.2 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         15.3 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.94 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.943 
  
 Obě hodnoty platí pro odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.3   0.586     8.0   0.443    19.7   0.943    46.9 
    2    12.1   0.590     8.8   0.436    19.8   0.943    49.0 
    3    13.1   0.554     9.7   0.365    20.0   0.943    51.5 
    4    14.5   0.497    11.1   0.235    20.3   0.943    55.5 
    5    16.5   0.420    13.0  ------    20.6   0.943    62.0 
    6    17.8   0.330    14.3  ------    20.7   0.943    66.6 
    7    18.4   0.230    14.9  ------    20.8   0.943    68.8 
    8    18.2   0.267    14.7  ------    20.8   0.943    68.2 
    9    16.6   0.414    13.1  ------    20.6   0.943    62.4 
   10    14.8   0.486    11.4   0.204    20.3   0.943    56.5 
   11    13.2   0.549     9.8   0.354    20.0   0.943    51.9 
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   12    12.3   0.592     8.9   0.435    19.8   0.943    49.5 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e   
 theta [C]:   19.9   19.8    7.7  -14.6  -14.7 
 p [Pa]:   1367   1269    235    200    138 
 p,sat [Pa]:   2322   2304   1048    171    170 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
    
  
  
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
           
    1   0.4150    0.4150   3.499E-0008 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0272 kg/(m2.rok) 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:     10.4707 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus): 
 
   Trvání příslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok 
 Číslo  Název  pod 60%  60-70%  70-80%  80-90%  nad 90% 
          
 
  1  Omítka vápenoc  212  153  ---  ---  --- 
  2  Porotherm 30  212  153  ---  ---  --- 
  3  Isover Aku  ---  ---  214  151  --- 
  4  weber.pas sili  ---  ---  214  151  --- 
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 Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušeně odhadnout, jaké je riziko dosažení nepřípustné hmotnostní 
 vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze. 
 
 Konkrétně pro dřevo předepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální přípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční 
 křivky pro daný typ dřeva lze odvodit, při jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dřevo této kritické hmotnostní 
 vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %. 
 Pokud je v tabulce výše pro dřevo uveden dlouhodobější výskyt relativní vlhkosti nad 80 %, 
 lze předpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dřeva nebude splněn. 
 
 
 Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
5.3. VARIANTA „C“ – BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK POROTHERM 
30 P10 S ODVĚTRÁVANOU FASÁDOU S TEPELNOU IZOLACÍ 
ROCKWOOL AIRROCK ND, KAŠÍROVANÉ TL. 60MM 
 
Skladba vnějšího obvodového pláště této varianty se skládá z broušených cihelných 
bloků POROTHERM 30 P10 na tepelně izolační maltu s odvětrávanou fasádou s tepelnou 
izolací Rockwool Airrock ND tl. 60mm. Finální vrstva obvodového pláště je navržena 
z broušeného, hydrofobizováného vláknocementového fasádního obkladu.  
Celková tloušťka obvodového pláště je 0,443mm. Součinitel prostupu tepla konstrukce 
U= 0,317 W/m2/K a tepelný odpor konstrukce R= 2,982 m2K/W více viz protokol z 
komplexního posouzení skladby. 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 EDU 
 
 
 Název úlohy :   
 Zpracovatel :  TT 2017 
 Zakázka :   
 Datum :  30.04.2018 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnější jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Omítka vápenoc  0,0150  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
  2  Porotherm 30  0,3000  0,2100  1000,0  800,0  10,0   0.0000 
  3  Rockwool Airro  0,0600  0,0390  840,0  50,0  3,5   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
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  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Omítka vápenocementová   --- 
  2  Porotherm 30   --- 
  3  Rockwool Airrock ND   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny/hodiny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
 
          
 
    1        31        744    21.0   43.2  1073.8    -2.3   81.1   409.0 
    2        28        672    21.0   45.4  1128.5    -0.7   80.7   465.0 
    3        31        744    21.0   48.4  1203.0     3.2   79.4   610.0 
    4        30        720    21.0   53.0  1317.4     8.0   77.3   828.8 
    5        31        744    21.0   60.3  1498.8    13.2   74.2  1125.4 
    6        30        720    21.0   65.5  1628.1    16.2   71.7  1319.7 
    7        31        744    21.0   68.0  1690.2    17.6   70.3  1414.1 
    8        31        744    21.0   67.3  1672.8    17.2   70.7  1386.7 
    9        30        720    21.0   60.8  1511.2    13.5   73.9  1143.0 
   10        31        744    21.0   54.1  1344.7     8.9   76.8   875.3 
   11        30        720    21.0   48.8  1213.0     3.7   79.2   630.3 
   12        31        744    21.0   45.9  1140.9    -0.4   80.5   475.5 
 
          
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak 
  vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně konstrukce (teplota, 
  relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
   
  
 
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
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 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        2.982 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.317 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.34 / 0.37 / 0.42 / 0.52 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.9E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        352.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         14.9 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.25 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.924 
  
 Obě hodnoty platí pro odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.3   0.586     8.0   0.443    19.2   0.924    48.2 
    2    12.1   0.590     8.8   0.436    19.3   0.924    50.3 
    3    13.1   0.554     9.7   0.365    19.6   0.924    52.6 
    4    14.5   0.497    11.1   0.235    20.0   0.924    56.3 
    5    16.5   0.420    13.0  ------    20.4   0.924    62.6 
    6    17.8   0.330    14.3  ------    20.6   0.924    67.0 
    7    18.4   0.230    14.9  ------    20.7   0.924    69.1 
    8    18.2   0.267    14.7  ------    20.7   0.924    68.5 
    9    16.6   0.414    13.1  ------    20.4   0.924    63.0 
   10    14.8   0.486    11.4   0.204    20.1   0.924    57.3 
   11    13.2   0.549     9.8   0.354    19.7   0.924    52.9 
   12    12.3   0.592     8.9   0.435    19.4   0.924    50.8 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e   
 theta [C]:   19.5   19.3    3.0  -14.5 
 p [Pa]:   1367   1267    213    138 
 p,sat [Pa]:   2268   2243    759    172 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
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 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  7.025E-0008 kg/(m2.s) 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus): 
 
   Trvání příslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok 
 Číslo  Název  pod 60%  60-70%  70-80%  80-90%  nad 90% 
          
 
  1  Omítka vápenoc  212  153  ---  ---  --- 
  2  Porotherm 30  212  153  ---  ---  --- 
  3  Rockwool Airro  ---  ---  365  ---  --- 
 
          
 
 Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušeně odhadnout, jaké je riziko dosažení nepřípustné hmotnostní 
 vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze. 
 
 Konkrétně pro dřevo předepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální přípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční 
 křivky pro daný typ dřeva lze odvodit, při jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dřevo této kritické hmotnostní 
 vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %. 
 Pokud je v tabulce výše pro dřevo uveden dlouhodobější výskyt relativní vlhkosti nad 80 %, 
 lze předpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dřeva nebude splněn. 
 
 
 Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software 
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6. POLOŽKOVÉ ROZPOČTY JEDNOTLIVÝCH VARIANT 
6.1. VARINATA „A“ - BROUŠENÍ CIHELNÝ BLOK 44 T PROFI 
DRYFIX NA ZDÍCÍ PĚNU – POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
 
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby
Název objektu
Opava
DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpočet číslo Dne
30.04.2018
                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady vCZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 1 460 512,74 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00
2 Montáž 405 216,70 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00
3 PSV Dodávky 6 330,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00
4 Montáž 7 270,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00
6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 1 879 329,44 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 1 879 329,44
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 281 899,42
 základní 21,0 0,00
Cena s DPH 2 161 228,86
E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
Bytový dům Radost Opava
Varianta A
   
VŠB TU Ostrava   
   
   
JKSO
EČO
Místo
IČ
CZ-CPV
CZ-CPA
1 879 329,44
0,00
Petr Prőschl
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Stavba:   Bytový dům Radost Opava
Objekt:   Varianta A
Objednatel:   VŠB TU Ostrava
Zhotovitel:   Zpracoval:   Petr Prőschl
Místo:   Opava Datum:   30. 4. 2018
Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem
HSV Práce a dodávky HSV   1 460 512,74 405 216,70 1 865 729,44 206,195 0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce   1 110 469,54 126 807,94 1 237 277,48 151,347 0,000
4 Vodorovné konstrukce   101 544,00 30 456,00 132 000,00 43,562 0,000
6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní   200 228,10 114 891,90 315 120,00 11,286 0,000
61 Úprava povrchů vnitřních   36 686,00 63 674,00 100 360,00 8,466 0,000
62 Úprava povrchů vnějších   163 542,10 51 217,90 214 760,00 2,820 0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   48 271,10 80 068,74 128 339,84 0,000 0,000
94 Lešení a stavební výtahy   48 271,10 80 068,74 128 339,84 0,000 0,000
998 Přesun hmot   0,00 52 992,12 52 992,12 0,000 0,000
PSV Práce a dodávky PSV   6 330,00 7 270,00 13 600,00 0,047 0,000
764 Konstrukce klempířské   6 330,00 7 270,00 13 600,00 0,047 0,000
Celkem   1 466 842,74 412 486,70 1 879 329,44 206,242 0,000
REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:   Bytový dům Radost Opava
Objekt:   Varianta A
Objednatel:   VŠB TU Ostrava
Zhotovitel:   Zpracoval:   Petr Prőschl
Místo:   Opava Datum:   30. 4. 2018
Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem
Cena 
jednotková Cena celkem
Hmotnost 
celkem
HSV Práce a dodávky HSV   1 865 729,44 206,195
3 Svislé a kompletní konstrukce   1 237 277,48 151,347
1 311238664.WNR
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených 
Porotherm 44 T Profi Dryf ix na na zdicí pěnu tl 440 mm   m2 462,000 2 528,14 1 168 000,68 143,044
2 317168051.HLZ Překlad vysoký HELUZ 23,8 dl 1000 mm   kus 40,000 293,57 11 742,80 1,462
3 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm   kus 56,000 425,00 23 800,00 3,055
4 317168054 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm   kus 12,000 522,00 6 264,00 0,763
5 317168055 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm   kus 40,000 660,00 26 400,00 2,914
6 317168059 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3000 mm   kus 1,000 1 070,00 1 070,00 0,109
4 Vodorovné konstrukce   132 000,00 43,562
7 417388134
Ztužující věnec keramických stropů tl 25 cm pro vnější zdi š 
44 cm   m 200,000 660,00 132 000,00 43,562
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   315 120,00 11,286
61 Úprava povrchů vnitřních   100 360,00 8,466
8 612321341
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 
nanášená strojně   m2 520,000 193,00 100 360,00 8,466
62 Úprava povrchů vnějších   214 760,00 2,820
9 622531031
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn   m2 590,000 364,00 214 760,00 2,820
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   128 339,84 0,000
94 Lešení a stavební výtahy   128 339,84 0,000
10 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m   m2 766,208 50,00 38 310,40 0,000
11 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m   m2 766,208 30,10 23 062,86 0,000
12 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 
25 m za první a ZKD den použití   m2 22 986,240 1,75 40 225,92 0,000
13 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken   m2 766,208 14,60 11 186,64 0,000
14 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití   m2 22 986,240 0,35 8 045,18 0,000
15 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken   m2 766,208 9,80 7 508,84 0,000
998 Přesun hmot   52 992,12 0,000
16 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m   t 206,195 257,00 52 992,12 0,000
PSV Práce a dodávky PSV   13 600,00 0,047
764 Konstrukce klempířské   13 600,00 0,047
17 764246301
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn 
lesklého plechu rš 150 mm   m 50,000 272,00 13 600,00 0,047
Celkem   1 879 329,44 206,242
ROZPOČET  
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6.2. VARIANTA „B“ – BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK POROTHERM 
30 P10 S TEPELNOU IZOLACÍ MINERÁLNÍ VATY ISOVER AKU 
TL. 100 MM 
 
 
 
  
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby
Název objektu
Opava
DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpočet číslo Dne
17.04.2018
                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 1 223 603,16 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00
2 Montáž 633 982,23 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00
3 PSV Dodávky 6 330,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00
4 Montáž 7 270,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00
6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 1 871 185,39 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 1 871 185,39
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 280 677,81
 základní 21,0 0,00
Cena s DPH 2 151 863,20
E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
Bytový dům Radost Opava, var. B
   
VŠB TU Ostrava   
   
   
JKSO
EČO
Místo
IČ
CZ-CPV
CZ-CPA
1 871 185,39
0,00
Petr Prőschl
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Stavba:   Bytový dům Radost Opava, var. B
Objekt:   
Objednatel:   VŠB TU Ostrava
Zhotovitel:   Zpracoval:   Petr Prőschl
Místo:   Opava Datum:   17. 4. 2018
Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem
HSV Práce a dodávky HSV   1 223 603,16 633 982,23 1 857 585,39 204,642 0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce   524 098,72 149 520,04 673 618,76 135,305 0,000
4 Vodorovné konstrukce   101 544,00 30 456,00 132 000,00 43,562 0,000
6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní   549 689,34 321 344,46 871 033,80 25,775 0,000
61 Úprava povrchů vnitřních   36 686,00 63 674,00 100 360,00 8,466 0,000
62 Úprava povrchů vnějších   513 003,34 257 670,46 770 673,80 17,310 0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   48 271,10 80 068,74 128 339,84 0,000 0,000
94 Lešení a stavební výtahy   48 271,10 80 068,74 128 339,84 0,000 0,000
998 Přesun hmot   0,00 52 592,99 52 592,99 0,000 0,000
PSV Práce a dodávky PSV   6 330,00 7 270,00 13 600,00 0,047 0,000
764 Konstrukce klempířské   6 330,00 7 270,00 13 600,00 0,047 0,000
Celkem   1 229 933,16 641 252,23 1 871 185,39 204,689 0,000
REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:   Bytový dům Radost Opava, var. B
Objekt:   
Objednatel:   VŠB TU Ostrava
Zhotovitel:   Zpracoval:   Petr Prőschl
Místo:   Opava Datum:   17. 4. 2018
Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem
Cena 
jednotková Cena celkem
Hmotnost 
celkem
HSV Práce a dodávky HSV   1 857 585,39 204,642
3 Svislé a kompletní konstrukce   673 618,76 135,305
1 311234451.WNR
Zdivo jednovrstvé z cihel Porotherm 30 - P10 na 
tepelněizolační maltu M5 tl 300 mm   m2 462,000 1 344,98 621 380,76 129,050
2 317168051
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky 
překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm   kus 30,000 294,00 8 820,00 1,097
3 317168053
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky 
překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm   kus 42,000 425,00 17 850,00 2,291
4 317168054
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky 
překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm   kus 9,000 522,00 4 698,00 0,572
5 317168055
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky 
překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm   kus 30,000 660,00 19 800,00 2,186
6 317168059
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky 
překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3000 mm   kus 1,000 1 070,00 1 070,00 0,109
4 Vodorovné konstrukce   132 000,00 43,562
7 417388134
Ztužující věnce pro keramické stropní konstrukce pro nosné 
vnější zdivo z děrovaných cihel z betonu železového včetně 
výztuže, věncovky a izolantu šířka vnější zdi 44 cm, stropní 
konstrukce tl. 25 cm   m 200,000 660,00 132 000,00 43,562
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   871 033,80 25,775
61 Úprava povrchů vnitřních   100 360,00 8,466
8 612321341
Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená strojně 
dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky 
štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn   m2 520,000 193,00 100 360,00 8,466
62 Úprava povrchů vnějších   770 673,80 17,310
9 622221121
Montáž kontaktního zateplení  z desek z minerální vlny 
s kolmou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek 
přes 80 do 120 mm   m2 573,000 647,00 370 731,00 6,555
10 63151527
deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
?=0,036 tl 100mm   m2 573,000 284,00 162 732,00 7,736
11 622222021
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo 
parapetu z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou 
orientací vláken hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek 
přes 80 do 120 mm   m 130,000 166,00 21 580,00 0,229
12 63166843 deska tepelně izolační příčková tl 100mm   m2 20,000 143,00 2 860,00 0,032
13 59051470 lišta rohová Al 22/22 mm perforovaná   m 120,000 7,06 847,20 0,004
14 622252002
Montáž lišt kontaktního zateplení  ostatních stěnových, 
dilatačních apod. lepených do tmelu   m 63,000 53,20 3 351,60 0,016
15 622531031
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch  probarvená, 
včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm stěn   m2 573,000 364,00 208 572,00 2,739
ROZPOČET  
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9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   128 339,84 0,000
94 Lešení a stavební výtahy   128 339,84 0,000
16 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s 
podlahami  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. 
W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m   m2 766,208 50,00 38 310,40 0,000
17 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s 
podlahami  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. 
W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m   m2 766,208 30,10 23 062,86 0,000
18 941211211
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s 
podlahami  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek 
za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -
1112   m2 22 986,240 1,75 40 225,92 0,000
19 944511111
Montáž ochranné sítě  zavěšené na konstrukci lešení 
z textilie z umělých vláken   m2 766,208 14,60 11 186,64 0,000
20 944511211
Montáž ochranné sítě  Příplatek za první a každý další den 
použití sítě k ceně -1111   m2 22 986,240 0,35 8 045,18 0,000
21 944511811
Demontáž ochranné sítě  zavěšené na konstrukci lešení 
z textilie z umělých vláken   m2 766,208 9,80 7 508,84 0,000
998 Přesun hmot   52 592,99 0,000
22 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby  s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, 
tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 
m pro budovy výšky přes 6 do 12 m   t 204,642 257,00 52 592,99 0,000
PSV Práce a dodávky PSV   13 600,00 0,047
764 Konstrukce klempířské   13 600,00 0,047
23 764246301
Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného 
plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 150 mm   m 50,000 272,00 13 600,00 0,047
Celkem   1 871 185,39 204,689
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6.3. VARIANTA „C“ – BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK POROTHERM 
30 P10 S ODVĚTRÁVANOU FASÁDOU S TEPELNOU IZOLACÍ 
ROCKWOOL AIRROCK ND, KAŠÍROVANÉ TL. 60MM 
 
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby
Název objektu
Opava
DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpočet číslo Dne
17.04.2018
                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 2 268 800,64 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00
2 Montáž 1 836 066,59 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00
4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00
6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 4 104 867,23 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 4 104 867,23
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 615 730,08
 základní 21,0 0,00
Cena s DPH 4 720 597,31
E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
Bytový dům Radost Opava, var. C
   
VŠB TU Ostrava   
   
   
JKSO
EČO
Místo
IČ
CZ-CPV
CZ-CPA
4 104 867,23
0,00
Petr Prőschl
  
65 
 
 
  
Stavba:   Bytový dům Radost Opava, var. C
Objekt:   
Objednatel:   VŠB TU Ostrava
Zhotovitel:   Zpracoval:   Petr Prőschl
Místo:   Opava Datum:   17. 4. 2018
Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem
HSV Práce a dodávky HSV   2 268 800,64 1 836 066,59 4 104 867,23 199,383 0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce   524 098,72 149 520,04 673 618,76 135,305 0,000
4 Vodorovné konstrukce   101 544,00 30 456,00 132 000,00 43,562 0,000
6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní   1 594 886,82 1 524 780,38 3 119 667,20 20,516 0,000
61 Úprava povrchů vnitřních   36 686,00 63 674,00 100 360,00 8,466 0,000
62 Úprava povrchů vnějších   1 558 200,82 1 461 106,38 3 019 307,20 12,050 0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   48 271,10 80 068,74 128 339,84 0,000 0,000
94 Lešení a stavební výtahy   48 271,10 80 068,74 128 339,84 0,000 0,000
998 Přesun hmot   0,00 51 241,43 51 241,43 0,000 0,000
Celkem   2 268 800,64 1 836 066,59 4 104 867,23 199,383 0,000
REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:   Bytový dům Radost Opava, var. C
Objekt:   
Objednatel:   VŠB TU Ostrava
Zhotovitel:   Zpracoval:   Petr Prőschl
Místo:   Opava Datum:   17. 4. 2018
Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem
Cena 
jednotková Cena celkem
Hmotnost 
celkem
HSV Práce a dodávky HSV   4 104 867,23 199,383
3 Svislé a kompletní konstrukce   673 618,76 135,305
1 311234451.WNR
Zdivo jednovrstvé z cihel Porotherm 30 - P10 na 
tepelněizolační maltu M5 tl 300 mm   m2 462,000 1 344,98 621 380,76 129,050
2 317168051
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky 
překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm   kus 30,000 294,00 8 820,00 1,097
3 317168053
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky 
překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm   kus 42,000 425,00 17 850,00 2,291
4 317168054
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky 
překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm   kus 9,000 522,00 4 698,00 0,572
5 317168055
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky 
překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm   kus 30,000 660,00 19 800,00 2,186
6 317168059
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky 
překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3000 mm   kus 1,000 1 070,00 1 070,00 0,109
4 Vodorovné konstrukce   132 000,00 43,562
7 417388134
Ztužující věnce pro keramické stropní konstrukce pro nosné 
vnější zdivo z děrovaných cihel z betonu železového včetně 
výztuže, věncovky a izolantu šířka vnější zdi 44 cm, stropní 
konstrukce tl. 25 cm   m 200,000 660,00 132 000,00 43,562
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   3 119 667,20 20,516
61 Úprava povrchů vnitřních   100 360,00 8,466
8 612321341
Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená strojně 
dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky 
štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn   m2 520,000 193,00 100 360,00 8,466
62 Úprava povrchů vnějších   3 019 307,20 12,050
9 621273211
Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné 
konstrukci  z fasádních desek na dvousměrné nosné 
konstrukci opláštění připevněné mechanickým skrytým 
spojem, (zadní uchycení ) podhledů s vložením tepelné 
izolace, tloušťky 60 mm   m2 501,000 4 920,00 2 464 920,00 4,639
10 59244081 fólie difúzně otevřená doplňková hydroizolace - 1 m2   m2 631,000 51,20 32 307,20 0,082
11 59155104 deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm   m2 502,000 1 040,00 522 080,00 7,329
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   128 339,84 0,000
94 Lešení a stavební výtahy   128 339,84 0,000
12 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s 
podlahami  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. 
W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m   m2 766,208 50,00 38 310,40 0,000
13 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s 
podlahami  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. 
W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m   m2 766,208 30,10 23 062,86 0,000
14 941211211
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s 
podlahami  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek 
za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -
1112   m2 22 986,240 1,75 40 225,92 0,000
15 944511111
Montáž ochranné sítě  zavěšené na konstrukci lešení 
z textilie z umělých vláken   m2 766,208 14,60 11 186,64 0,000
16 944511211
Montáž ochranné sítě  Příplatek za první a každý další den 
použití sítě k ceně -1111   m2 22 986,240 0,35 8 045,18 0,000
17 944511811
Demontáž ochranné sítě  zavěšené na konstrukci lešení 
z textilie z umělých vláken   m2 766,208 9,80 7 508,84 0,000
998 Přesun hmot   51 241,43 0,000
18 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby  s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, 
tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 
m pro budovy výšky přes 6 do 12 m   t 199,383 257,00 51 241,43 0,000
Celkem   4 104 867,23 199,383
ROZPOČET  
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7. VYHODNOCENÍ 
7.1. VYHODNOCENÍ Z HLEDISKA TEPELNÉ TECHNIKY 
 U všech variant obvodového pláště bylo provedeno programem Teplo 2017 EDU 
tepelně technické posouzení. Hlavními údaji tepelně technického posouzení bylo porovnání 
součinitelů prostupu tepla U a tepelného odporu R.  
U varianty „A“ z broušených cihelných bloků POROTHERM 44 T Profi Dryfix na zdící 
pěnu, bez zateplení s finální silikonovou omítkou. Posuzovaná obvodový plášť má celkovou 
tloušťku 0,474mm. Výsledné hodnoty u součinitel prostupu tepla konstrukce vyšly U= 0,169 
W/m2/K a tepelný odpor konstrukce R= 5,758 m2K/W. 
U varianty „B“ z broušených cihelných bloků POROTHERM 30 P10 zdící na tepelně 
izolační maltu s kontaktním zateplením minerální vatou Isower Aku tl. 100mm a finální 
silikonovou omítkou.  Celková tloušťka obvodového pláště je 0,418mm. Výsledné hodnoty u 
součinitele prostupu tepla konstrukce vyšly U= 0,235 W/m2/K a tepelný odpor konstrukce  
R= 4,079 m2K/W. 
U varianty „C“ z broušených bloků POROTHERM 30 P 10 zdící na tepelně izolační 
maltu s odvětrávanou fasádou s tepelnou izolací Rockwool Airrock ND tl. 60mm. Finální 
vrstva obvodového pláště je navržena z broušeného, hydrofobizováného vláknocementového 
fasádního obkladu. Celková tloušťka obvodového pláště je 0,443mm. Výsledné hodnoty u 
součinitele prostupu tepla konstrukce U= 0,317 W/m2/K a tepelný odpor konstrukce  
R= 2,982 m2K/W. 
Z posuzovaných obvodových plášťů vyplývá, že varianta „A“ má nejlepší vlastnosti u 
posuzovaných variant obvodového pláště jak z hlediska odporu konstrukce R, tak součinitele 
prostupu tepla konstrukce U.  
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7.2. VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HLEDISKA 
  Výše nákladů dle vypracovaného položkového rozpočtu pro realizaci varianty „A“ 
broušené cihlové bloky POROTHERM 44 T Profi Dryfix na zdící pěnu bez zateplení jsou 
1 879 329, 44 Kč bez DPH. Náklady pro variantu „B“ broušení cihlové bloky POROTHERM 
30 P10  na tepelně izolační maltu s kontaktním zateplením minerální vatou Isower Aku tl.  
100 mm činní 1 871 185,39 Kč bez DPH.  U poslední posuzovací varianty „C“ broušené 
cihlové bloky POROTHERM 30 s odvětrávanou fasádou s tepelnou izolací Rockwool Airrock 
ND tl. 60mm jsou náklady dle vypracovaného položkového rozpočtu ve výši 4 104 867,23 Kč 
bez DPH. 
V rámci porovnání výsledných nákladů vychází varianta B obvodového pláště 
s kontaktním zateplením minerální vatou Isower Aku tl. 100 mm u tohoto projektu finančně 
nejvýhodněji o 54,42 %, což představuje peněžní rozdíl o 2 233 681,84 Kč bez DPH oproti 
variantě C a oproti varianty A o 0,44 %, což představuje peněžní rozdíl o 8 144,05 Kč bez 
DPH. 
 
Graf č. 1 Finanční porovnání variant obvodových plášťů 
  
Kč1 879 329,44 Kč1 871 185,39 
Kč4 104 867,23 
Kč0,00
Kč500 000,00
Kč1 000 000,00
Kč1 500 000,00
Kč2 000 000,00
Kč2 500 000,00
Kč3 000 000,00
Kč3 500 000,00
Kč4 000 000,00
Kč4 500 000,00
celkové náklady
FINANČNÍ POROVNÁNÍ VARIANT
OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ
Varianta A Porotherm 44 T Profi Dryfix
Varianta B Porotherm 30 P10 kontaktní zateplení
Varianta C Porotherm 30 P10 s odvětrávanou fasádou
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Graf. č. 2 Struktura nákladů obvodového pláště – Varianta A 
  
Z grafu č.2  je zřejmé, že nejvyšší náklady pro realizaci obvodového pláště varianty „ A“ 
jsou položky z oddílu „Svislé a kompletní konstrukce“ ve výši 66% (1 237 277,48 Kč bez 
DPH) celkových nákladů. Oddíl „Svislé a kompletní konstrukce“ zahrnuje materiál a 
zednické práce pro realizaci obvodového zdiva. Druhou nejvyšší složkou nákladů je oddíl 
„Úprava povrchů vnější“ a to ve výši 11% (214 760,00 Kč bez DPH) celkových nákladů. 
Zde jsou zahrnuty náklady na finální úpravu vnějšího obvodového pláště, silikonovou omítku.  
  
Svislé a kompletní 
konstrukce   ; 1 237 
277,48 Kč; 66%
Vodorovné konstrukce   ; 
132 000,00 Kč; 7%
Úprava povrchů vnitřních   ; 
100 360,00 Kč; 5%
Úprava povrchů vnějších   ; 
214 760,00 Kč; 11%
Lešení a stavební výtahy   
; 128 339,84 Kč; 7% Přesun hmot   ; 52 992,12 Kč; 3%
Konstrukce klempířské   ; 
13 600,00 Kč; 1%
Varianta A - struktura nákladů obvodového pláště
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Svislé a kompletní konstrukce   ; Kč673 618,76 ; 
36%
Vodorovné 
konstrukce   ; Kč132 
000,00 ; 7%
Úprava povrchů 
vnitřních   ; Kč100 
360,00 ; 5%
Úprava povrchů 
vnějších   ; Kč770 
673,80 ; 41%
Lešení a stavební 
výtahy   ; Kč128 
339,84 ; 7%
Přesun hmot   ; Kč52 592,99 ; 
3% Konstrukce klempířské   ; Kč13 600,00 ; 1%
Varianta B - struktura nákladů obvodového pláště 
 
 
 
   
  
  
 
 
  
 
 
 
  
  
 
 
Graf č. 3. Struktura nákladů obvodového pláště – Varianta B 
 
 Graf č. 3 vyplývá, že nejvyšším nákladem pro realizaci obvodového pláště varianty 
„B“ je oddíl „Úprava povrchů vnějších“ ve výši 41% (770 673, 80 Kč bez DPH) celkových 
nákladů. V tomto oddíle jsou zahrnuty materiální a montážní položky k provedení 
kontaktního zateplení obvodového pláště, včetně finální silikonové omítky. Druhým 
zastoupením nejvyšších nákladů je oddíl „Svislé a kompletní konstrukce“ ve výši 36% 
(673 618,76 Kč bez DPH) celkových nákladů, kde jsou zahrnuty materiální položky včetně 
práce.  
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Graf č. 4 Struktura nákladů obvodového pláště – Varianta C 
 Nejvyšším oddílem u varianty „C“ je „Úprava povrchů vnějších“ kde dosahuje až 
74% (3 019 307,20 Kč bez DPH) celkových nákladů. Tento údaj vykresluje graf č. 4. Oddíl 
zahrnuje veškerý materiál a práci pro realizaci odvětrávané fasády. Největším nákladem ve 
výše uvedeném oddíle je pol. č. 9 „Montáž závěsné odvětrávané fasády na hliníkové nosné 
konstrukci z fasádních desek na dvousměrné nosné konstrukci…“. Tato položka zahrnuje 
veškerý materiál a instalací odvětrávané fasády, vyjma materiálových položek fasádní 
cementovláknité desky a difúzní doplňkovou hydroizolaci. Tyto materiály jsou oceněny 
samostatnými položkami. „Svislé a kompletní konstrukce“ tvoří druhou nejvyšší složku 
nákladu k provedení varianty „C“ ve výši 16% (673 618,76 Kč bez DPH) kde jsou 
zohledněny položky pro obvodové zdivo včetně zednických prací.  
  
Svislé a kompletní konstrukce   ; 
673 618,76 Kč; 16%
Vodorovné konstrukce   
; 132 000,00 Kč; 3%
Úprava povrchů vnitřních   ; 100 
360,00 Kč; 3%
Úprava povrchů 
vnějších   ; 3 019 
307,20 Kč; 74%
Lešení a stavební výtahy   ; 
128 339,84 Kč; 3%
Přesun hmot   ; 51 241,43 Kč; 
1%
Varianta C - struktura nákladů obvodového pláště
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8. ZÁVĚR 
 Hlavním cílem této bakalářské práce bylo posouzení, která z navržených variantních 
řešení obvodového pláště je nejvýhodnější z finančního hlediska. Pro všechny tři varianty 
obvodového pláště byly vypracovány jednotlivé položkové rozpočty v rozpočtovém program 
KROSplus – poskytovatel ÚRS PRAHA, a. s. (databáze ÚRS PRAHA 2017). 
Na základě vypracovaných rozpočtů bylo zjištěno, že nejlevnější variantou 
z posuzovaných obvodových plášťů je varianta B s kontaktním zateplením z minerální vaty 
Isower Aku tl. 100mm. Celkový náklad varianty B jsou ve výši 1 871 185,39 Kč bez DPH. 
Nejdražší variantou s celkovými náklady ve výši 4 104 867,23 Kč bez DPH se stála varianta 
„C“ s odvětrávanou fasádou s minerální s tepelnou izolací Rockwool Airrock ND tl. 60mm. 
Varianta A z broušených cihelných bloků vyplněných hydrofobizovanou minerální vatou tl. 
440 se umístila jako druhá ekonomicky výhodná. 
Všechny tři navržené varianty byly posuzovány z tepelně technického hlediska 
v programu TEPLO 2017 – Svoboda software, kde hodnoty součinitele prostupu tepla U jsou 
výrazně odlišná, ale všechny návrhy splňuji požadavky dle ČSN ČSN 730540-2 (2011). 
Z finančního hlediska vyplývá realizovat obvodový plášť dle varianty B–z broušených 
cihelných bloků POROTHERM 30 P10 s kontaktním zateplením z minerální vaty. Zde je na 
rozhodnutí investora, pro kterou variantu se rozhodne. Finanční rozdíl mezi varianty „B“ a 
„A“ je 0,44% (8 144,05 Kč bez DPH). Z hlediska tepelně-technického posouzení vyplývá 
s lepšími vlastnostmi varianta A (U= 0,169 W/m2/K) oproti variantě B (U= 0,235 W/m2/K). 
Doporučuji realizaci projektované stavby v tomto případě podle varianty A, jako ekonomicky 
výhodnější provedení. Realizace obvodového zdiva podle varianty A není závislá na 
sezónnost výstavby, neboť zdění na pěnu je možné provádět i v mínusových teplotách  
(do -5°C) bez jakýchkoliv zabezpečení proti zamrzání spojovacího materiálu a finální vrstva 
fasády oproti ostatním variantám je jednoduší a časově méně náročná (dodržování 
technologického postupu).     
Dále obsahuje bakalářská práce projektovou dokumentaci pro stavební řízení (původní 
technickou zprávu, souhrnnou technickou zprávu a výkresovou část). Dále je uvedena skladba 
jednotlivých variant obvodového pláště a technologický postup pro variantu B s kontaktním 
zateplovacím systémem z minerální vlny.    
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